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RESUMEN 
 
La tesis se trata del Plan de Negocios del “Catalina Aldaz Oficinas”. El 
proyecto es una torre de oficinas ubicado en el sector el Batán, cerca del Centro 
Financiero de Quito. La tesis busca determinar si el proyecto es rentable, teniendo 
en cuenta los valores de los costos y de las ventas. Para explicar el objetivo de la 
tesis, se ha analizado el entorno macroeconómico del país, el mercado al que 
forma parte el proyecto, su localización, los elementos arquitectónicos, los costos,  
la estrategia de venta y el plan financiero al que se sujeta el proyecto, analizando 
los riesgos y sensibilidad ante el cambio de varios factores en el mercado. De 
igual manera, se exhibe el procedimiento de gerencia de proyectos y las 
regulaciones legales a las que está expuesto el proyecto.  
A lo largo de la tesis se demuestra que el Catalina Aldaz Oficinas es un 
proyecto viable, que mantiene una rentabilidad mayor al 30%, teniendo en cuenta 
que el precio de venta usado no es el precio máximo que se podría usar. De la 
misma manera, se demuestra que el proyecto no es sensible a los posibles 
cambios que puedan suceder en el entorno del proyecto.  
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ABSTRACT 
This Thesis is about “Catalina Aldaz Oficinas” Business Plan. The project is 
an office tower located in the neighborhood “El Batán”, near the financial center of 
Quito, capital of Ecuador. The thesis objective is to explain and determine if the 
project is profitable. To explain this, it have been analyzed the macroeconomic 
environment of the country, the marketing research, the location and architecture 
of the project, the engineering of the cost, the sale’s and financial strategy. In the 
same hand, the thesis shows the general administration of the project and the 
legal regulations that involves the project.  
It demonstrates that “Catalina Aldaz Oficinas” is a profitable project; it 
maintains a 30% profitability. The price used in the document is not the maximum 
price the project could be sold. By the other hand, it’s been demonstrated that the 
building is not sensible to changes in the business environment. 
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1 RESÚMEN EJECUTIVO 
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1.1 ANTECEDENTES. 
 
El proyecto Catalina Aldaz Oficinas es un edificio en altura ubicado en la 
calle Catalina Aldaz y Av. Eloy Alfaro. Diagonal al proyecto Catalina Park. Se trata 
de un proyecto de oficinas en altura, por lo tanto, se realizará el plan de negocios 
para evaluar si el programa es factible. 
 
1.2 PROMOTOR. 
 
La empresa HOSPIPLAN COMPAÑÍA Consultora se dedica a la 
planificación y fiscalización de obras de construcción. Además a la supervisión y 
gestión de otras obras de la propia empresa, asumiendo el control ejecutivo y de 
operaciones de los proyectos. Entre los proyectos que la compañía ha intervenido 
están aproximadamente 20 edificios de las judicaturas del país. 
 
1.3 ENTORNO MACROECONÓMICO. 
 
El sector de la construcción ha sido afectado de manera positiva por varios 
aspectos macroeconómicos: 
 
 El crédito bancario ha aumentado, tanto por el aporte del BIESS y de las 
entidades financieras privadas. En adición, las tasas de interés han 
disminuido debido a distintas políticas implementadas en el país, y la 
presión que ha ejercido el BIESS sobre las distintas entidades privadas. 
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 El análisis de los indicadores macroeconómicos demuestra que el país 
está pasando por un buen momento. Entre los indicadores, hay algunos 
de gran importancia que demuestran el crecimiento y el buen momento 
del mercado inmobiliario en la ciudad. Por ejemplo, el crédito bancario 
permite el acceso a productos inmobiliarios de manera más fácil.  
 
 Otros indicadores macroeconómicos que demuestran esto son el PIB, 
que ha crecido de forma continua, constancia de la inflación, y la 
disminución del Riesgo País, que muestran al Ecuador como una nación 
amigable para la inversión. 
 
1.4 LOCALIZACIÓN. 
 
En el análisis de ubicación señalado en los siguientes capítulos se 
demuestra que el proyecto Catalina Aldaz Oficinas estará implantado en un sector 
que permite que el edificio sea viable. El sector del proyecto está rodeado de 
distintos equipamientos y tiene acceso a todos los servicios básicos que 
proporciona la ciudad. En adición, se encuentra cerca del sector financiero de la 
ciudad por lo que un proyecto de oficinas es viable en este entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 1.1 TIPOS DE OFICINA 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 30 de julio de 2014 
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1.5 ESTUDIO DE MERCADO. 
Se ha realizado un estudio de Mercado, mediante el cual se ha demostrado 
que existe una gran variedad de productos similares en la zona. Los cuales 
difieren en calidad, precio, arquitectura, ubicación y otros factores más. Mediante 
este análisis se han determinado varios aspectos importantes: 
 
 Se han determinado los aspectos necesarios dentro de un proyecto para 
definir un producto competitivo con otros. 
  
 Se ha categorizado al proyecto dentro de un nivel socioeconómico para el 
proyecto, el cual establece la clase de clientes que busca el proyecto.  
 
 Se han identificado entre 6 proyectos, los 3 que representan mayor 
competencia con el proyecto Catalina Aldaz Oficinas: 
o La Recoleta Oficinas. 
o Metropolitan. 
o Zyra. 
 
 Se identificó el precio promedio de venta por m2 dentro de la zona, el cual se 
ha usado como referencia dentro del capítulo de estrategia comercial. El 
precio por m2 es de USD 2.090 dólares.  
 
 Dentro del análisis se han establecido 4 tipos de oficinas, definiendo cada uno 
de estos con un límite de área, como se observa en la siguiente Tabla en la 
anterior página. 
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1.6 PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 
 
El proyecto Catalina Aldaz Oficinas, se construirá a final del año 2014 dentro 
de un terreno de 508 m2, en un sector de uso múltiple, donde existen edificios de 
oficina y de vivienda. El proyecto tiene 7 pisos de oficinas, una base con locales 
comerciales y una terraza comunal.   
El terreno tiene un COS en planta baja del 40%, y un COS total de 400% 
teniendo en cuenta el área extra comprada al ZUAE. El proyecto tiene 4015 m2 
de área, de la cual el 47% es área útil.  
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1.7 COSTOS. 
 
Los costos calculados para el proyecto Catalina Aldaz Oficinas han sido 
valorados por la compañía HOSPIPLAN en el mes de julio del 2014. En la tabla 
5.1 se observan los costos totales del proyecto y los porcentajes que tienen estos 
sobre el proyecto. 
 
1.8 ESTRATEGIA COMERCIAL. 
 
De la misma manera, se ha hecho un análisis de ventas para determinar 
cuál es el ingreso de capital dentro del proyecto. También se ha diseñado una 
estrategia comercial que será usado para la comercialización del producto, en 
base al estudio de la competencia, demanda, y a la realidad económica del país; y 
basado en la teoría de las 4 “p”. 
 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
TABLA 1.2 COSTOS TOTALES 
TABLA 1.3 PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN Y VENTAS 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 29 de julio de 2014  
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Los ingresos generados por la estrategia comercial son los siguientes:  
 
 
 
 
1.9 CRONOGRAMA  
 
 
1.10 ANÁLISIS FINANCIERO. 
 
Para realizar el análisis financiero del proyecto Catalina Aldaz Oficinas se ha 
desarrollado el análisis estático mostrado a continuación, el cual determina la 
utilidad del proyecto, su rentabilidad y margen.  
 
 
 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 30 de julio de 2014 
TABLA 1.4 RESUMEN DE VENTAS 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
TABLA 1.5 CRONOGRAMA DE FASES 
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De igual manera, el análisis dinámico del proyecto determina el valor del 
VAN y del TIR del proyecto, valores que se han obtenido mediante el estudio de 
los flujos de caja, y las sensibilidades al costo, al precio y a la velocidad de 
ventas. 
 
TABLA 1.6 RESULTADOS ECONÓMICOS. 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 12 de agosto de 2014  
 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 12 de agosto de 2014  
 
TABLA 1.7 ANÁLISIS DINÁMICO. 
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2 ANALISIS MACROECONÓMICO. 
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2.1 OBJETIVOS. 
 
 Analizar los antecedentes históricos del Ecuador para poder entender las 
razones por las que el país cruza el momento económico y político actual. 
 
 Analizar los indicadores macroeconómicos más influyentes para conocer y 
entender el panorama del Ecuador. Además, el impacto que tienen estos 
indicadores sobre el sector inmobiliario. 
 
 Identificar las tendencias económicas del país que han cambiado de manera 
positiva o negativa la realidad económica del sector. 
 
 Identificar la evidencia de proyectos estatales en Quito que demuestren que 
generar proyectos inmobiliarios en la ciudad es rentable.  
 
 Metodología. 2.1.1
 
La metodología que se utiliza en este análisis se basa en la información 
investigada en varias fuentes secundarias; entre las más importantes están: El 
Banco Central del Ecuador, el INEC, Ecuador en Cifras, El Banco Mundial, Clave, 
BIESS, Banca y Riesgo, entre otras. 
  
PLAN DE NEGOCIOS    
ARQ. JUAN PABLO FREIRE V.    MDI 2013-2014 
28
2.2 ANTECEDENTES ECONÓMICOS DEL PAÍS. 
 
El Ecuador es un país que ha sufrido innumerables cambios que han 
afectado a su población y economía. En las últimas décadas han pasado por el 
poder muchos gobiernos que desestabilizaron la economía del país, debido a que 
no tuvieron continuidad uno del otro y se dejaron llevar por la corrupción tomando 
decisiones que han afectado al pueblo ecuatoriano hasta la actualidad. 
En los años 70, el Boom Petrolero permitió al Ecuador invertir en obras tanto 
públicas como privadas. Se construyeron carreteras, se mejoraron varios servicios 
como instalaciones de agua y de electricidad alrededor de todo el país; se 
invirtieron muchos recursos en infraestructura destinada hacia la  explotación del 
petróleo. Además, el sector financiero del país se mudó a la Quito. 
En los años 80 y 90, varios factores sacudieron la economía del país. El 
éxito del Boom Petrolero había dejado al Ecuador endeudado, debido a la 
excesiva inversión en moneda extranjera; las tasas subieron, el desempleo 
aumentó, el sector de la construcción dejó de ser llamativo. Varios fenómenos 
naturales pasaron por el país, y se generaron graves pérdidas al sector agrícola.  
A finales de los años 90, la crisis económica mundial acabó con la economía 
del Ecuador, el precio del petróleo bajó y varios bancos internacionales de gran 
influencia quebraron. El Banco Central del Ecuador se quedó sin fondos por falta 
de una base productiva; el sucre perdió valor y cayó. En el año 2000, el país se 
dolarizó y se generó un gran cambio económico en la historia del Ecuador. 
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La dolarización golpeó económicamente muy fuerte a la población debido al 
alto precio del dólar sobre el sucre, pero la solidez de esta moneda permitió al 
Ecuador salir adelante e incentivó a muchos a crear nuevos negocios y a exportar 
productos manufacturados en vez de materia prima. El cambio a una moneda 
extranjera tan consistente como el dólar trajo estabilidad a la economía del país. 
Entre todos los sectores de la economía del país, uno de los que más se ha 
beneficiado con la dolarización es el sector de la construcción debido a varios 
factores.  
En primer lugar, la sociedad ecuatoriana se ha vuelto consumista, gracias a 
que el dólar  de cierta manera genera seguridad. En segundo lugar, el gobierno 
ecuatoriano brinda facilidades a las personas para conseguir vivienda mediante 
créditos o préstamos. En tercer lugar, el sector de la construcción ha crecido por 
la gran inversión pública que ha existido, especialmente en este último gobierno. 
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2.3 INDICES MACROECONÓMICOS: 
 Inflación. 2.3.1
 
La inflación es una medida macroeconómica que permite observar el 
incremento de los precios de bienes y servicios durante un periodo determinado.  
Existen varias maneras de medir la inflación de un país, pero dentro del 
sector Inmobiliario se utiliza normalmente el Índice de Precios al Productor  el cual 
mide el crecimiento porcentual de los precios de la materia prima; además del 
Índice de Precios del Consumidor (IPC), que mide el cambio de los precios de una 
canasta básica.  
 
 
DIAGRAMA  2.1 INFLACIÓN DEL ECUADOR 
FUENTE. Ecuador en Cifras. 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 3 de Mayo de 2014 
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En las últimas décadas, el Ecuador ha sufrido bruscos cambios en la 
inflación, pero en el año 2000 se estabilizó gracias a la dolarización. Para el 2014 
se espera una inflación de 3.2%, ligeramente superior al del 2013. Ésta, sigue 
siendo menor que la de años anteriores, debido a que la crisis mundial que afectó 
al país, sin embargo, el Ecuador no ha sido afectado como otros países. 
 
2.3.1.1 Índice de Precios del Consumidor e Índice de Precios del Productor. 
 
El Índice de Precios del Consumidor (IPC) mide la evolución de los precios 
de la canasta familiar de bienes y servicios o de un grupo de productos básicos 
dependiendo del país, adquiridos por los hogares.  
Por otro lado, el Índice de Precios del Productor (IPP) mide la evolución de 
los precios de venta del productor. El cambio puede ser positivo o negativo, 
dependiendo si los precios han incrementado o han caído.  
En los últimos años, el IPC del Ecuador se ha mantenido estable con 
excepción del 2008 debido a la crisis mundial, lo que quiere decir que los precios 
de la canasta básica no han cambiado en gran proporción.  
Por otro lado, el IPP ha tenido cambios importantes. En el 2008 y 2009 tiene 
un valor negativo por efecto de la crisis, y en el 2011 sube 28% 
aproximadamente, para luego volver a un porcentaje estable. 
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DIAGRAMA  2.3 INFLACIÓN. IPC DEL ECUADOR 
FUENTE. ACTUALIDAD EMPRESARIAL. Indicadores. 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 3 de Mayo de 2014 
DIAGRAMA  2.2 INFLACIÓN. IPP DEL ECUADOR 
FUENTE. ACTUALIDAD EMPRESARIAL. Indicadores. 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 3 de Mayo de 2014 
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2.3.1.2 Inflación en el Sector de la Construcción. 
 
La inflación en el sector de la construcción se mide principalmente por el 
aumento de los precios de los materiales y mano de obra, es decir por el cambio 
del IPP.  
Como resultado de los cambios de inflación en este sector, los precios de 
las construcciones aumentan en mayor o menor proporción. En los últimos 5 
años, los precios de la construcción han aumentado de manera proporcional con 
excepción del año 2011. Según el grafico 3, hubo un aumento 586 a 702 millones 
de dólares en el precio del metro cuadrado de construcción. 
 
 
 
 
 
DIAGRAMA  2.4 INFLACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
FUENTE. Ernesto Gamboa y Asociados. 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 3 de Mayo de 2014 
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2.3.1.3 Inflación en el Sector Inmobiliario. 
 
Los precios de los productos inmobiliarios en todo el mundo (vivienda, 
oficinas, locales comerciales, etc.) aumentan según la inflación. Según encuestas 
que se han hecho a los visitantes de las últimas ferias de la vivienda realizadas 
por el BIESS, los precios de las viviendas han aumentado en un 4.0% el año 
pasado, y un 2.5% el año actual aproximadamente.  
El precio de los productos inmobiliarios ha aumentado debido al aumento del 
IPP, del salario y de otros factores que afectan la inflación. Por lo tanto, los 
precios del sector inmobiliario son afectados de manera proporcional al aumento 
de la inflación. 
 
 Riesgo País.  2.3.2
 
 
 
DIAGRAMA  2.5 RIESGO PAÍS DE ECUADOR 
FUENTE. BCE. Banco Central del Ecuador. 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 3 de Mayo de 2014 
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El riesgo país es un indicador que mide el grado de riesgo que presenta una 
nación para las inversiones extranjeras. Se tienen en cuenta varios factores para 
medirlo, como el riesgo político o el desempeño económico de un país frente a 
otros. De igual manera, se toman en cuenta varios indicadores de crédito y de 
mercado.  
El riesgo país se expresa en puntos básicos, es decir que 100 unidades 
representan a una tasa del 1%. Según el Banco Central del Ecuador, el riesgo 
país en enero del 2013 es mucho más bajo que el valor del 2012, disminuyó de 
704 a 571 puntos, lo que demuestra un avance positivo para el Ecuador.  
De igual manera, en los últimos meses del 2014 el riesgo país ha disminuido 
de 610 a 498 puntos, donde abril ha sido el mes con menor puntaje de riesgo en 
los últimos años. En Latinoamérica, Chile resulta ser uno de los más viables para 
la inversión extranjera, con un índice de 171 puntos, luego Colombia con 183 y 
Perú con 191. 
 
 Producto Interno Bruto (PIB). 2.3.3
 
El Producto Interno Bruto es el valor monetario de bienes y servicios finales 
producidos por un país durante un tiempo determinado, por lo general se 
determina un valor anual.  
También se puede definir al PIB como la suma de los valores agregados o 
utilidad adicional que han aportado las distintas actividades económicas en una 
nación. El crecimiento del PIB representa un mayor ingreso para el gobierno por 
medio de impuestos. 
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Si bien éste índice es una manera de medir el crecimiento de la economía 
del país, no es enteramente confiable, ya que no toma en cuenta a los bienes 
intermedios o manufacturados. Tampoco se toman en cuenta muchos trabajos en 
el campo agricultura o artesanal, lo cual demuestra que existen ciertas falencias 
en este índice.  
Según el gráfico 5 el PIB en los últimos años se ha mantenido dentro de un 
promedio del 6%, con un crecimiento mínimo del 1% en el 2009 debido a la crisis. 
Para el 2014 se espera que el producto interno bruto crezca entre el 4 y el 5.1%.  
  
DIAGRAMA  2.6 PIB DEL ECUADOR 
 FUENTE. Ecuador en Cifras. 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 6 de Mayo de 2014 
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2.3.3.1 PIB per Cápita. 
 
El PIB per Cápita es el producto interno bruto dividido por la población del 
país a medio año. Este indicador muestra si la calidad de vida de la población 
está mejorando o empeorando. En el Ecuador, el PIB per cápita ha aumentado de 
manera estable en los últimos 15 años. Esto quiere decir, que el bienestar del 
pueblo ecuatoriano ha mejorado de manera estable. 
 
 
 
 
  
DIAGRAMA  2.7 PIB PER CAPITA 
FUENTE. BANCO MUNDIAL. Indicadores. 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 6 de Mayo de 2014 
PLAN DE NEGOCIOS    
ARQ. JUAN PABLO FREIRE V.    MDI 2013-2014 
38
2.3.3.2 PIB en el Sector de la Construcción. 
 
El sector de la construcción es uno de los promotores del desarrollo 
económico en los países latinoamericanos en la actualidad, y es uno de los 
sectores que más aportan al PIB. Éste sector conforma dos actividades 
económicas que se las puede nombrar como el sector inmobiliario. 
El sector está encargado de construcción de viviendas y espacios para el 
comercio; y el sector de infraestructura pública, que comprende de vías, 
ministerios, entre otras. En el Ecuador, este sector ha crecido mucho junto con el 
PIB, ya que la construcción, especialmente de obras públicas, está relacionada 
con el desarrollo del país.  
 
 
 
DIAGRAMA  2.8 PIB EN LA CONSTRUCCIÓN 
FUENTE. Ecuador en Cifras. 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 6 de Mayo de 2014 
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En el año 2009, el gobierno ecuatoriano empezó con un plan para 
desarrollar este sector, solidificarlo y que genere beneficios económicos y sociales 
al pueblo. Mediante inversión en infraestructura principalmente vial y al desarrollo 
del sector inmobiliario gracias a incentivos gubernamentales el PIB total aumento.  
El PIB en la construcción ha crecido de manera constante al igual que el PIB 
per cápita porque el sector de la construcción genera mucho empleo dentro del 
país. La mayoría de gente que trabaja en el sector de la construcción es gente 
con mucha experiencia pero con educación mínima. 
 
 Crédito. 2.3.4
 
Crédito se entiende como la actividad económica donde una entidad 
financiera presta dinero a un deudor, el cual se compromete a devolverlo en un 
tiempo determinado según las condiciones acordadas, teniendo en cuenta 
factores como el interés y otros costos. El último gobierno del Ecuador ha 
promovido el crédito en el sector inmobiliario.  
Las principales entidades financieras son los bancos, sociedades 
financieras, tarjetas de crédito, las cooperativas y las mutualistas, de las cuales, 
las dos últimas son las que brindan mayor cantidad de crédito según el BCE. De 
estas, solamente los bancos, las cooperativas y las mutualistas intervienen dentro 
del financiamiento en el sector Inmobiliario. 
Como se puede observar en el gráfico 1.1, los bancos son la entidad 
financiera que más crédito brinda en el sector.  
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2.3.4.1 Cartera de Créditos.  
GRAFICO 2.1 PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA 
FUENTE. BIESS. 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 10 de Mayo de 2014 
DIAGRAMA  2.9 CARTERA DE VIVIENDA 
FUENTE. BIESS. 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 10 de Mayo de 2014 
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La cartera de créditos se refiere a un tipo de cuenta o conjunto de 
documentos que se utiliza para registrar los productos capitalizados mediante 
préstamos. Por cartera de crédito también se entiende el conjunto de créditos que 
ha concedido una entidad financiera (Bancos, cooperativas, mutualistas, 
sociedades financieras, tarjetas de crédito).  
Dentro de la cartera de vivienda en el país, la cartera total en enero del 2014 
llegó a 1.887 millones de dólares, mientras que la cartera vigente llego a 1.843 
millones de dólares.  
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 2.2 ENTITADES DE CRÉDITO 
FUENTE. BCE. Banco Central del Ecuador. 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 10 de Mayo de 2014 
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2.3.4.2 Volumen de Crédito Privado y BIESS. 
 
El crédito privado se refiere a los recursos que han sido otorgados a 
entidades financieras  privadas con el objetivo de apoyar cierto tipo de actividades 
económicas. Por otro lado, el BIESS (Banco del Instituto del Estado de Seguridad 
Social) representa la entidad que otorga crédito en el sector público.  
El objetivo principal del BIESS es fomentar la inversión en los sectores 
productivos y estratégicos del país para generar empleo. Como se observa en la 
Tabla 1, el BIESS es la entidad financiera que otorga préstamos a un plazo más 
alto (dependiendo si es para compra de terrenos, oficinas o locales comerciales, 
construcción) con tasas de interés más bajas y financiamiento al 100%.  
 
 
 
 
Después del BIESS, el Banco del Pichincha es la institución que ofrece el 
plazo más alto de financiamiento con una tasa de 10.75%. Mientras que el resto 
de instituciones ofrecen una tasa dependiendo de los ingresos y la capacidad de 
pago de los clientes.  
 
 
TABLA 2.1 CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
FUENTE. BIESS. 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 10 de Mayo de 2014 
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El Gráfico 1.10 demuestra que el volumen de crédito del BIESS es mucho 
más alto que el de las instituciones financieras privadas. Según el BCE, a lo largo 
del 2013, el volumen de crédito privado aumentó de manera estable hasta 
noviembre y volvió a disminuir un poco, mientras que el volumen de crédito del 
BIESS bajó al 50% en diciembre por ser un mes de gastos. En enero del 2014 
volvió a elevarse. 
 
 Evidencia de Proyectos Estatales Incidentes. 2.3.5
El último gobierno se destaca por la inversión en infraestructura y proyectos 
públicos. Quito tiene varios proyectos públicos a realizarle durante el periodo del 
2014-2015, entre ellos la finalización de la Ruta Viva, con el puente del Chiche. 
Esta obra ha cambiado el mercado inmobiliario de Cumbayá y Tumbaco ya que 
genera nuevas necesidades en las edificaciones.  
DIAGRAMA  2.10 VOLÚMEN DE CRÉDITO 
FUENTE. BCE. Banco Central del Ecuador. 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 10 de Mayo de 2014 
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Entre otras obras públicas que se han planificado para la mejora del 
transporte público son el metro en la ciudad de Quito, remodelación y 
centralización de los terminales terrestres Norte-Sur.  
DIAGRAMA  2.11 RUTA VIVA 
FUENTE. REVISTA CLAVE 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 25 de Junio de 2014 
IMAGEN 2.1 TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE 
FUENTE. www.skycrapercity.com 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 25 de Junio de 2014 
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Otras obras públicas que influyen en el mercado inmobiliario son la 
construcción de las plataformas gubernamentales, la finalización del parque 
Bicentenario y los cambios que este producirá en la zona, además del cambio de 
uso del Penal García Moreno y la construcción de los edificios del Consejo de la 
Judicatura Quito. 
 
 Políticas Alternativas de Vivienda Social en el Ecuador. 2.3.6
 
En el Ecuador, la mayoría de las operaciones destinadas a la vivienda han 
sido direccionadas para financiar proyectos inmobiliarios de diferentes tipos para 
la clase media y alta. La vivienda social no es el mercado que los agentes 
inmobiliarios buscan.  
 
2.3.6.1 Política Habitacional. 
 
En el año 2009, la mayoría del crédito brindado para vivienda social se 
realizaba de manera directa al promotor, por lo tanto éste quedaba como deudor 
único. Según la Cámara de la Construcción de Quito, se deben construir 
alrededor de 60 mil viviendas dentro del todo el país para evitar que el déficit se 
incremente.  
De igual manera, un reporte de Market Watch demuestra que el 45% de las 
familias en la capital buscan o demandan viviendas en este segmento. En el 
2009, solamente había 16 proyectos de vivienda social en el Ecuador. La entidad 
financiera que más trabaja con proyectos de vivienda social es la Mutualista 
Pichincha, atendiendo principalmente a los beneficiarios del bono. 
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“Para cubrir a este segmento, el programa Vivienda Social del Ministerio 
tiene cinco proveedores, los cuales hasta finales del 2008, emitieron 95173 
bonos.” (Hoy, 2009) 
 
2.3.6.2 Bono Habitacional. 
 
“De acuerdo con la información oficial, el bono habitacional constituye una 
ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a la familia para premiar el 
esfuerzo por ahorrar a fin de adquirir, construir o mejorar la vivienda. Está dirigido 
a las familias de menores recursos económicos, para facilitar el acceso a una 
vivienda, o al mejoramiento de la vivienda que ya poseen. Los componentes del 
financiamiento de la vivienda o el mejoramiento son: Ahorro + Bono + Crédito. El 
ahorro, como aporte del beneficiario, debe estar depositado en una institución 
financiera registrada en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 
Sobre esta base, el bono no reembolsable es un aporte del Estado a través del 
MIDUVI, para facilitar el acceso a la vivienda o mejoramiento. El Crédito es 
otorgado por una institución financiera, o cualquier otra fuente de financiamiento, 
para completar el valor de la vivienda.” (Alianza Internacional de Habitantes, 
2013) 
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2.3.6.3  Bono de Titulación. 
 
“El bono de titulación es un subsidio o complemento único y directo que 
brinda el Estado ecuatoriano a nivel nacional por intermedio del MIDUVI, a 
personas de bajos recursos económicos, por el valor de hasta US $200,00, 
(doscientos dólares de los Estados Unidos de América) para solventar los costos 
de formalización y perfeccionamiento previo a la obtención de las escrituras 
públicas, como el pago de los impuestos, tasas administrativas que se generen en 
la transferencia del dominio, derechos del notario; y la inscripción de la escritura 
en el Registro de la Propiedad del Cantón correspondiente.” (Alianza Internacional 
de Habitantes, 2013) 
 
 Precio del Petróleo. 2.3.7
 
Desde hace varias décadas, el precio del petróleo ha permitido que el 
Ecuador salga con vida de muchas crisis. En el grafico 1.13 se puede observar los 
cambios de este indicador, teniendo en cuenta que el punto más alto es en el año 
2008, cuando el mundo sufrió una gran crisis financiera de la cual algunos países 
no se recuperan.  
El Ecuador no sintió esta crisis debido al precio del petróleo en este punto. 
Luego del 2008, el precio del petróleo bajó para continuar con un ascenso regular 
hasta el último año, donde el precio no subió en mayor intensidad. 
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 Canasta Básica. 2.3.8
 
DIAGRAMA  2.12 PRECIO DEL PETRÓLEO 
FUENTE. www.preciopetroleo.net 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 25 de Junio de 2014 
DIAGRAMA  2.13 INGRESO FAMILIAR, CANASTA BÁSICA Y COBERTURA 
FUENTE. METROECUADOR 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 25 de Junio de 2014 
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La Canasta Básica se define como el conjunto de alimentos suficientes 
capaces de satisfacer las necesidades alimenticias de un hogar promedio. Entre 
los productos que son parte de la canasta básica se encuentran lácteos, carnes, 
huevos, frijoles, cereales como arroz y maíz, verduras, frutas, ente otros.  
Hay que tener en cuenta que la canasta básica familiar es una cantidad 
mínima, pero no lo suficiente para obtener los nutrientes alimenticios necesarios. 
El gráfico 1.14 muestra una comparación en dólares en cuanto al ingreso familiar 
mínimo y a la canasta básica de los últimos años. Hay que tener en cuenta que el 
sueldo básico mínimo es de 340 dólares, aumentó 22 dólares del 2013 al 2014.  
El dato de cobertura en el gráfico muestra la proporción que cubre el ingreso 
familiar a la canasta básica. Esto quiere decir que en los últimos años el ingreso 
familiar ha cubierto más las necesidades de las familias llegando a cubrir el 104% 
permitiendo un ahorro. 
 
 Remesas. 2.3.9
 
Las remesas son los ingresos que aportan los ciudadanos ecuatorianos que 
han salido a buscar trabajo en otros países. En el año 2000, muchas personas 
salieron al extranjero debido a la crisis bancaria en el Ecuador, cuando cayó el 
sucre y quebró el país. El grafico 1.15 muestra las naciones que aportan con las 
remesas al país  
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En los últimos años, muchas personas que salieron al extranjero en busca 
de trabajo han vuelto, y la cantidad que han salido del país en busca de trabajo ha 
disminuido en proporción. A pesar de esto, la cantidad de dinero hasta el 2008 
seguía aumentando, Los diagramas muestran datos solamente hasta este año 
debido a la crisis internacional que afectó, especialmente a los países europeos.  
 
DIAGRAMA  2.14 MIGRANTES ECUATORIANOS Y REMESAS 
FUENTE. UNAMM 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 25 de Junio de 2014 
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 Precios e Índices de los Principales Materiales de Construcción.  2.3.10
 
 
  
DIAGRAMA  2.16 PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
FUENTE. INEC 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 25 de Junio de 2014 
DIAGRAMA  2.16 PRECIOS DE COMBUSTIBLE 
FUENTE. INEC 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 25 de Junio de 2014 
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2.4 CONCLUSIONES. 
 
Según el análisis de los antecedentes históricos del país y de ciertos 
indicadores macroeconómicos, se puede determinar que el país está cruzando 
por un momento estable económicamente, por lo tanto, la situación del país es la 
indicada para el desarrollo de proyectos inmobiliarios públicos o privados.  
 
 Los antecedentes históricos del país muestran el estado político y 
económico al que llegó el país para caer en la peor crisis que ha cruzado, 
perdiendo su moneda.  
 
 Los antecedentes históricos del país demuestran como el dólar sustituyó 
de manera positiva al sucre, y brindó confianza tanto para la población 
del Ecuador como para el resto del mundo. 
 
 El análisis de los indicadores macroeconómicos demuestra que el país 
está pasando por un buen momento. Entre los indicadores, hay algunos 
de gran importancia que demuestran el crecimiento y el buen momento 
del mercado inmobiliario en la ciudad.  
 
 Un indicador macroeconómico es la opción de crédito ha crecido 
muchísimo los últimos años y permite el acceso a productos inmobiliarios 
de manera más fácil. 
 
 Otros indicadores macroeconómicos que demuestran esto son el PIB, 
que ha crecido de forma continua, la constancia de la inflación, y la 
disminución del Riesgo País, que muestran al Ecuador como una nación 
amigable para la inversión. 
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 Los proyectos estatales que se han identificado a lo largo del capítulo 
demuestran la gran inversión que se ha dado en la ciudad. Entre las 
obras que influyen en el sector inmobiliario está la mejora del transporte 
público y la construcción de nuevas vías.    
 
En conclusión, con la información de este análisis, se puede decir que el 
Ecuador es un país que cumple con las características suficientes para invertir en 
el sector inmobiliario y de la construcción. 
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2.5 RESÚMEN DE INDICADORES MACROECONÓMICOS. 
 
TABLA 2.2 RESULTADOS MACROECONOMICOS 
FUENTE. VARIAS 
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 30 de Junio de 2014 
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3 EVALUACIÓN DE LOCALIZACIÓN 
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3.1 INTRODUCCIÓN. 
El capítulo está destinado al análisis de la localización del proyecto Catalina 
Aldaz Oficinas, para entender su relación con la ciudad, con el entorno inmediato 
y no tan inmediato. Se analizan aspectos urbanos dentro del entorno como los 
distintos usos, vías, accesos, espacio público, equipamientos e infraestructura. 
 
3.2 OBJETIVOS. 
 Entender al Distrito Metropolitano de Quito desde un punto de vista 
macro hasta un acercamiento al lote para conocer la relación de éste con 
la ciudad.  
 Estudiar los elementos morfológicos del terreno y entender si afectan de 
manera positiva o negativa dentro del proyecto. 
 Analizar los diferentes servicios a los que tiene acceso el proyecto para 
determinar si es factible. 
 Examinar los elementos que puedan generar diferentes tipos de 
contaminación sobre el contexto inmediato. 
 Analizar y establecer la vocación de uso del terreno y su tendencia a 
futuro. 
 Determinar las ventajas y desventajas del terreno del proyecto. 
 
 Metodología: 3.2.1
Se ha utilizado la recopilación de datos a través de una investigación de 
campo, por medio de la que se ha obtenido información importante para entender 
la relación del proyecto con la ciudad.  
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3.3 INTRODUCCIÓN A QUITO. 
 
El Distrito Metropolitano de Quito se divide en 8 administraciones zonales, 
de las cuales la ciudad de Quito es la cabecera distrital, donde se encuentran los 
distintos valles y zonas rurales. La zona urbana de Quito tiene un área de 352 
kilómetros cuadrados, 50 kilómetros de largo y 8 de ancho y tiene 
aproximadamente 1’919.432 habitantes en esta zona.  
La zona metropolitana tiene 4.183 kilómetros cuadrados y un estimado de 
2’239.191 habitantes según el censo realizado en el año 2011. De igual manera, 
el valle de Quito ha sido dividido en Norte y Sur por “el Panecillo”, un hito 
geográfico de gran jerarquía, que ha sido un punto central para su expansión.  
La capital se encuentra en la cordillera de los Andes Occidental de los 
Andes y está limitada por sus valles, quebradas, bosques naturales y volcanes. 
Dentro de los límites se pueden reconocer las laderas del Guagua Pichincha, al 
volcán Casitagua, al Ilaló, entre otros elementos geográficos. 
 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 10 de mayo de 2013 
IMAGEN 3.1 EL PANECILLO
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La  ciudad Metropolitana de Quito está dividida en 8 Administraciones 
Zonales que tienen la función de descentralizar los organismos institucionales de 
la capital. Existen dos distintos tipos de división zonal en Quito, la primera es por 
parroquias, la división política no oficial; la segunda es por barrios, los cuales son 
la división política y administrativa oficial de la ciudad. 
 
 
 
 
ELAB. Joffre Eupe 
Fuente.  es.wikipedia.org 
Fecha. 27 de junio de 2012 
DIAGRAMA  3.1 ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ 
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ELAB. Héctor López M. 
Fuente es.wikipedia.org 
Fecha. 29 de julio de 2009 
 Ubicación del Proyecto. 3.3.1
El edificio Catalina Aldaz Oficinas está ubicado en la administración zonal 
Norte – Eugenio Espejo, dentro de la parroquia Iñaquito, en el barrio el Batán, en 
la calle Catalina Aldaz, entre las avenitas Eloy Alfaro y 6 de Diciembre. El terreno 
tenía un uso residencial, en donde funcionaba una vivienda unifamiliar. 
Dentro del entorno del proyecto se pueden encontrar varios hitos en la 
ciudad: al oeste se encuentra el parque La Carolina cerca al sector financiero de 
la ciudad y al colegio Benalcázar, hacia el  norte está el estadio Atahualpa y el 
colegio 24 de Mayo, hacia el este se encuentra el parque Metropolitano y hacia el 
sur las vías hacia el parque La Carolina y el túnel Guayasamín. 
 
 
DIAGRAMA  3.3 PARROQUIAS DE QUITO 
DIAGRAMA  3.2 PARROQUIAS DEL DMQ 
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El Diagrama 3.5 muestra un acercamiento al sector del proyecto Catalina Aldaz 
Oficinas, donde se pueden observar los hitos principales del entorno no inmediato 
que funcionan a manera de límites. Estos son: el parque la Carolina, el parque 
Metropolitano y el Estadio Atahualpa Además se observa el contexto general del 
sector y las vías principales, manzanas y lotes.  
DIAGRAMA  3.5 SECTOR DEL PROYECTO 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 09 de abril de 2014 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 27 de mayo de 2014 
DIAGRAMA  3.4 ACERCAMIENTO AL SECTOR 
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 Parroquia Iñaquito, Barrio el Batán. 3.3.2
 
Durante la década de los 30, la ciudad se dividió en Norte y en Sur. La clase 
alta que habitaba en el centro de la ciudad se movió hacia el norte mientras que la 
clase baja hacia el sur en busca de trabajo en la zona industria que se generó 
gracias a la estación de ferrocarril. De esta manera, la ciudad ha continuado con 
su crecimiento. 
La ciudad estaba dividida en haciendas que poco a poco se fueron 
dividendo en lotes para urbanizar la ciudad. El terreno en el que hoy se encuentra 
el parque La Carolina era parte de una hacienda con el mismo nombre, donde el 
área de este parque estaba destinada al pastoreo.  Con la división en lotes de las 
haciendas, se formaron las actuales parroquias. 
El Catalina Aldaz Oficinas se encuentra en la parroquita Iñaquito, en el 
barrio del Batán. En el Diagrama 6 se pueden ver algunos de los barrios cercanos 
al terreno. Por ejemplo, La Carolina funciona como núcleo principal del sector 
financiero de la ciudad, alrededor del cual el crecimiento ha sido pronunciado 
debido a la localización y función del mismo. 
. 
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ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fuente  www.centrocultural-quito.com 
Fecha. 27 de mayo de 2014 
DIAGRAMA  3.6 BARRIOS DEL SECTOR 
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3.4 MORFOLOGÍA DEL TERRENO. 
 Informe de Regulación Urbana (IRM). 3.4.1
 
ELAB. Municipio Metropolitano de Quito 
Fuente  Municipio Metropolitano de Quito 
Fecha. 09 de abril de 2014 
TABLA 3.1 INFORME DE REGULACION METROPOLITANA DEL PREDIO (IRM) 
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 El Terreno. 3.4.2
 Uso anterior: Dentro del predio funcionaba una vivienda unifamiliar de dos 
plantas. El parqueadero se encontraba al nivel de la calle sobre una 
plataforma o losa, mientras que se ingresaba al vestíbulo de la casa por el 
nivel -3.00 bajando unas gradas. Se desconoce el funcionamiento interior de la 
vivienda. 
 
 
 
 Linderos:  Los límites del terreno son los siguientes: 
o Norte: Edificio de oficinas Catalina Plaza. 
o Sur:  Terreno del Dr. Arturo Weilbauer. 
o Este: Calle Catalina Aldaz.  
o Oeste:  Edificio de viviendas, propiedad del Arq. Luis Oleas. 
IMAGEN 3.2 FACHADA DEL TERRNO 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 03 de junio de 2014 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 27 de mayo de 2014 
IMAGEN 3.3 ESQUEMA DE CORTE DE USO ANTERIOR 
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 Topografía:  En el terreno existe un desnivel de 3 metros hacia abajo con 
relación a la calle Catalina Aldaz, debido a la construcción previa del lote. 
Además, el predio tiene una pendiente negativa del 3%. Estas características 
son positivas para el proyecto porque evita la excavación para un subsuelo. 
 
 
 
 
 
 
 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 27 de mayo de 2014 
IMAGEN 3.4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 27 de mayo de 2014 
IMAGEN 3.5 CORTE TOPOGRAFICO 
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 Ubicación del proyecto en el terreno: Según el IRM, en el terreno se 
deben respetar los retiros de 5 metros hacia el frente y 3 metros hacia las 
partes laterales y posteriores.  
 
 Clima:  En la ciudad de Quito el clima es muy variable, depende de la 
época y del sector. Por lo general, los valles tienen un clima más cálido que la 
ciudad metropolitana. En el sector del Catalina Aldaz Oficinas el clima oscila 
entre 8 grados centígrados hasta 30 grados centígrados. Por otro lado, la 
época de lluvia dura aproximadamente 8 meses, desde octubre hasta mayo. 
 Asoleamiento:  En la actualidad, el terreno no se encuentra rodeado 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 04 de junio de 2014 
IMAGEN 3.6 UBICACION DEL PROYECTO DENTRO DEL TERRENO 
ELAB.  Meowaether 
Fuente  www.meoweather.com 
Fecha. 4 de junio de 2014 
IMAGEN 3.7 PARAMETROS CLIMÁTICOS PROMEDIO DE QUITO
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de torres altas, lo que le permite aprovechar la luz y calor del sol durante el 
día, y guardar un poco de esa energía para la noche. En el diagrama 2.7 se 
puede observar cómo llega el sol al lote urbano. 
 
 
 
 
 
 
  
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 04 de junio de 2014 
DIAGRAMA  3.7 ASOLEAMIENTO 
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3.5 SERVICIOS. 
 Red Vial. 3.5.1
El proyecto se encuentra ubicado junto a la calle Catalina Aldaz, que es una 
de las vías secundarias del sector. Ésta se conecta de manera directa con la 
Portugal y con la av. Eloy Alfaro. Otra vía que tiene influencia en el proyecto es la 
av. 6 de Diciembre, que se conecta con las dos avenidas nombradas antes.  
 
 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 04 de junio de 2014 
DIAGRAMA  3.8 VIAS DEL SECTOR 
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 Transporte Público. 3.5.2
Las redes de transporte público son factores que han influenciado de forma 
importante en el crecimiento del sector. En la ciudad existen varias redes viales 
metropolitanas, entre ellas La Ecovía que está ubicado a lo largo de la av. 6 de 
diciembre y el Trolebús de la av. 10 de Agosto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELAB. GETQUITO 
Fuente  www.getquitoecuador.com 
Fecha. 04 de junio de 2014 
 
ELAB. GETQUITO 
Fuente  www.getquitoecuador.com 
Fecha. 04 de junio de 2014 
DIAGRAMA  3.9 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO - ECOVIA
DIAGRAMA  3.10 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO - TROLEBUS 
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Del terreno del proyecto Catalina Aldaz Oficinas, se puede llegar en un 
máximo de 7 minutos a la parada Eloy Alfaro de la Ecovía y en 10 minutos a la 
parada Benalcázar. Además, en 5 minutos se pueden coger los buses conectores 
Qatar por la avenida Eloy Alfaro, los cuales pasan cada 10 minutos por las 
distintas paradas. En adición, el servicio de taxis por el sector es abundante. 
 
 Entorno no Inmediato. 3.5.3
El proyecto se encuentra en la Zona Administrativa Eugenio Espejo, en la 
parroquia de Iñaquito, dentro del barrio del Batán. Éste, es un sector 
principalmente residencial para clase media-alta y está limitado por dos vías 
principales; las avenidas Eloy Alfaro y 6 de Diciembre. En el diagrama 1.8 se 
pueden identificar a los sectores más cercanos al proyecto. 
 La importancia de este barrio ha aumentado gracias a la proximidad del 
sector financiero de Quito (El entorno del Parque La Carolina). El Catalina Aldaz 
Oficinas se encuentra en el Batán, sector ubicado entre los Barrios Benalcázar y 
Bellavista. En cuanto a los objetos construidos, cercanos e influyentes al proyecto 
se podría decir que es un sector que tiene  espacio muy variado de uso. 
 
 Equipamiento y Servicios. 3.5.4
El sector tiene varios tipos de equipamiento. En los siguientes diagramas, se 
pueden observar los diferentes tipos que brindan servicios a la ciudad. Por un 
lado se puede encontrar espacios destinados al público como plazas, parques, 
centros deportivos, equipamientos de salud, comercio y de hospedaje; por otro 
lado se encuentran instituciones públicas y centros educativos. 
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ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 04 de junio de 2014 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 04 de junio de 2014 
DIAGRAMA  3.12 ESPACIO VERDE, EDUCACION, AREAS
DIAGRAMA  3.11 EQUIPAMIENTO DE SALUD
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DIAGRAMA  3.13 EQUIPAMIENTO DE HOSPEDAJE 
DIAGRAMA  3.14 INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 04 de junio de 2014 
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DIAGRAMA  3.16 EQUIPAMIENTO DE COMIDA 
DIAGRAMA  3.15 EQUIPAMIENTO DE COMERCIO NOCTURNO, CADENAS Y OTROS 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 04 de junio de 2014 
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TABLA 3.2 DISTANCIA DEL LOTE A EQUIPAMIENTOS CERCANOS
ELAB.   Juan Pablo Freire V.  
Fecha. 30 de Mayo de 2014 
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En el entorno del Catalina Aldaz Oficinas se encuentra cerca el parque la 
Carolina, el Guanguiltagua, el Metropolitano y entre otros. Además a dos cuadras 
del terreno está el Colegio Benalcázar que cambiará su ubicación al parque 
Bicentenario (antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre) dejando el terreno para la 
construcción de un edificio gubernamental.  
De la misma manera, se encuentra cerca de uno de los escenarios 
deportivos más importantes de la ciudad, el Estadio Atahualpa y la pista de 
patinaje de la Concentración Deportiva de Pichincha. Además de centros 
deportivos, de educación y espacio verde se pueden encontrar centros de salud 
como la clínica Santa Ana, locales de Fybeca y Pharmasy’s, entre otras.  
Además, esta zona tiene una cantidad considerable de comercio diurno y 
nocturno, entre centros comerciales, restaurantes, cines, karaokes, bares y 
discotecas. En adición, se encuentran cerca varias instituciones financieras y 
gubernamentales de gran importancia en la ciudad, como el Banco del Pichincha, 
la embajada británica, alemana; y varios edificios con funciones gubernamentales. 
 
3.5.4.1 Usos. 
En el entorno del Catalina Aldaz Oficinas, el crecimiento del sector 
inmobiliario ha sido notorio gracias a su localización. Debido a la gran demanda 
de vivienda y oficinas en el sector, y a los cambios del COS y el CUS que permitió 
la mudanza del aeropuerto a Tababela, los lotes con construcciones bajas se han 
convertido en una inversión para usarlos en productos inmobiliarios en altura.  
Aparte de los equipamientos del sector se pueden diferenciar otros usos en 
los lotes, que están categorizados por vivienda, oficinas, uso mixto y terrenos en 
construcción. 
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En cuanto al uso por vivienda, se los diferencia por vivienda en edificios y en 
vivienda en casas. Las viviendas en edificios constan con departamentos y suites, 
mientras que las viviendas en casas no sobrepasan de los tres pisos y funcionan 
como construcciones unifamiliares.  
Estas últimas se las toma en cuenta como una inversión a futuro, ya que el 
sector inmobiliario busca una expansión vertical en la ciudad desde que el 
aeropuerto de Quito funciona en Tababela.  
 
Elab.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 25 de mayo de 2014 
DIAGRAMA  3.17 VIVIENDA EN ALTURA 
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Las estadísticas de la vivienda en edificios y en casas es similar, la cantidad 
de lotes destinados cada una de estas va alrededor de 250 unidades, sumando 
aproximadamente 500 unidades en la zona. Esto quiere decir que un 35.2% del 
total de los lotes del entorno no inmediato está destinado solamente para edificios 
de vivienda y un 34.2% para casas.  
 
 
 
 
Elab.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 25 de mayo de 2014 
DIAGRAMA  3.18 VIVIENDA EN CASAS 
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En cuanto al uso de los lotes en oficinas en altura, el 13.4% del total de los 
lotes está destinado a este uso. Cabe recalcar que, en los edificios construidos en 
el entorno no inmediato al proyecto y en gran parte de la ciudad de Quito, la 
planta baja es usada como espacio público, con plazas, locales comerciales y un 
ingreso marcado hacia los diferentes usos del mismo. 
 
 
 
Elab.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 25 de mayo de 2014 
DIAGRAMA  3.19 OFICINAS 
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El uso mixto se entiende como la ocupación tanto de vivienda como de 
oficinas en un mismo edificio, con excepción de la planta baja que es destinada al 
comercio. Los lotes propuestos al uso mixto del sector suman 46 unidades, que 
ocupan el 6.5% aproximado del total de los lotes del entorno.  
 
 
Elab.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 25 de mayo de 2014 
DIAGRAMA  3.20 EDIFICIOS DE USO MIXTO 
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El último uso que se da en el sector no inmediato es el de la construcción. 
En el Diagrama 15 se pueden observar los lotes en los que se está construyendo 
algún edificio de vivienda, oficinas o uso mixto. En este tipo de uso es importante 
resaltar que en muchos casos se usan varios lotes para construir un proyecto.  
Los lotes destinados al uso de la construcción del sector suman 28 
unidades; es decir, que el 5.1% aproximado del total de los lotes del entorno ha 
sido destinado a la construcción en este momento. 
 
 
 
Elab.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 17 de julio de 2014 
DIAGRAMA  3.21 LOTES EN CONSTRUCCION 
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En conclusión, la gran mayoría del sector está destinada a vivienda en 
casas y edificios. Donde el uso de la vivienda en casas podría  proyectarse a 
edificios de usos diferentes, al igual que ciertos lotes destinados a comercio.  
El uso mixto y los terrenos en construcción del sector han aumentado en los 
últimos años debido al mercado del sector. No está demás decir que la zona de 
parqueo de las torres del sector no es suficiente para lo que se necesita, por lo 
tanto la mayoría parquea en la denominada Zona Azul. 
 
3.6 ENTORNO AMBIENTAL. 
 Transporte. Construcciones y Vida Nocturna. 3.6.1
El sector del proyecto Catalina Aldaz Oficinas tiene mucha actividad durante 
el día y la noche. En cuanto al tráfico, la Tabla 3.3 muestra el nivel de congestión 
vial durante distintos horarios, teniendo en cuenta las calles principales del sector 
y las vías que influyen en el sector. 
 
 
TABLA 3.3 TRAFICO EN EL SECTOR DEL ASSES 205
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Por otro lado, el sector tiene porcentaje en construcciones aceptable. Por el 
momento, la calle Catalina Aldaz cuenta con varios proyectos en construcción 
como se puede ver en el diagrama 2.18, entre ellos la Recoleta. Además, el 
sector tiene una vida nocturna muy movida desde el jueves, por lo que en la 
noche existe ruido moderado.  
 
3.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 
 Ventajas: 3.7.1
 El proyecto tiene acceso a servicios como luz, agua potable, teléfono, 
transporte público, entre otros. 
 
 Se encuentra cerca del sector financiero de la capital. 
 
 Tiene cerca varios elementos importantes para la ciudad en cuanto a áreas 
verdes, equipamiento deportivo, educativo y religioso.  
 
 El sector se caracteriza por ser seguro y tranquilo, además de tener accesos a 
todos los servicios y equipamientos urbanos como: centros financieros, 
centros educativos, centros de salud, diferentes instituciones públicas y 
privadas, restaurantes y centros comerciales.  
 
 El proyecto se encuentra en un sector ya consolidado por un nivel socio-
económico medio alto.  
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 Desventajas: 3.7.2
 El proyecto se encuentra en un sector donde hay mucho tráfico, 
principalmente, durante las horas pico. 
 
 Debido al comercio nocturno del sector inmediato, se genera mucho 
ruido durante la noche. Esta desventaja en realidad no presenta mayor 
problema para el proyecto ya que es un edificio de oficinas, donde su 
uso será principalmente en el día. 
 
 
3.8 CONCLUSIONES. 
 Los elementos morfológicos del terreno aportan de manera positiva al 
proyecto, permitiendo que sea factible su construcción y 
comercialización. 
 
 La localización tiene más ventajas que desventajas por lo que la 
construcción del proyecto es viable en este lugar. De igual manera, sus 
desventajas no afectan en gran proporción al proyecto ya que es un 
edificio de oficinas. 
 
 
 El entorno inmediato del proyecto goza de todos los servicios básicos,  
brinda seguridad a los usuarios del proyecto y permite el acceso a 
muchos equipamientos.  
 
 El sector del proyecto está completamente consolidado y tiene pocos 
terrenos vacíos para la construcción. Por otro lado, existen muchos 
terrenos con viviendas unifamiliares, los cuales pueden convertirse en 
lotes para proyectos inmobiliarios.   
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4 EVALUACIÓN DE COMPETENCIA 
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4.1 INTRODUCIÓN. 
El capítulo está destinado al análisis de la competencia teniendo en cuenta 
la compañía, el producto, el estado de los diferentes proyectos, su arquitectura, 
los precios y las opciones de financiamiento. Se busca entender estos factores 
mediante la comparación para determinar cómo se ubicaría el Catalina Aldaz 
Oficinas dentro del grupo de proyectos. 
 
4.2 OBJETIVOS. 
 Estudiar a los competidores directos, teniendo en cuenta su equipo 
técnico, de ventas y método de financiamiento. 
 Analizar los distintos productos que ofrecen las empresas, teniendo en 
cuenta su localización, acceso a servicios, materiales y otros elementos. 
 Examinar el estado de ejecución y ventas del proyecto en comparación a 
la competencia. 
 Analizar a los proyectos como un producto arquitectónico, teniendo en 
cuenta factores como acabados, número de unidades de venta, áreas, 
entre otras. 
 Definir el perfil del cliente. 
 
 Metodología: 4.2.1
La metodología que se ha utilizado para este análisis se basa en la 
recopilación de datos a través de una investigación de campo y encuestas 
elaboradas personalmente, por medio de las que se ha obtenido información 
importante para entender a la competencia del proyecto. Además, se han 
comparado los distintos factores entre los proyectos para determinar el 
posicionamiento de las mismas. 
PLAN DE NEGOCIOS    
ARQ. JUAN PABLO FREIRE V.    MDI 2013-2014 
86
La ficha que se usó para la investigación es la siguiente: 
 
  
FICHA 4.1 MUESTRA
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 2 de junio de 2014  
FUENTE. Leonardo Maldonado. 
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4.3 INVESTIGACIÓN DE LA COMPETENCIA. 
Alrededor del norte de la ciudad existen varios edificios de oficinas en 
planificación, construcción y venta. A los siguientes proyectos se los ha 
considerado como competencia directa del proyecto Catalina Aldaz Oficinas. En 
adición, es importante mencionar que dos de los proyectos que han sido 
analizados pertenecen a una de las empresas líder en el mercado inmobiliario. 
 
 Análisis de las Empresas Competidoras. 4.3.1
Para empezar con la investigación de los productos de competencia, hay 
que tener los datos del promotor, de su equipo técnico y de ventas, además del 
financiamiento que estos brindan. En la Tabla 4.1, se pueden ver los proyectos 
analizados, su dirección y su promotor.  
 
 
 
 
TABLA 4.1 COMPETENCIA ANALIZADA DE OFICINAS 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 05 de junio de 2014 
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El promotor de La Recoleta y Metropolitan es Uribe y Schwarzkopf, empresa 
inmobiliaria encargada de muchos proyectos alrededor de la ciudad, no solo de 
oficinas sino de otros sectores del mercado. En los últimos años, ésta ha 
ascendido entre las empresas con más éxito del país en cuanto a ventas y 
construcción de productos inmobiliarios.  
Otra empresa con mucha experiencia dentro del negocio inmobiliario es 
Álvarez Bravo, promotora del proyecto Zyra. La constructora ROS es la promotora 
del proyecto Plus 1. Estas empresas se dedican a la construcción y diseño de 
vivienda y oficinas en el sector norte de Quito.  
Las promotoras Double Star y UC Inmobiliaria buscan salir adelante dentro 
del negocio inmobiliario con sus proyectos, Beijing Plaza y Carolina Millenium 
para competir con las grandes empresas en el mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Análisis del Producto. 4.3.2
Después de saber la información general de las empresas competidoras, se 
analiza el producto inmobiliario teniendo en cuenta la localización y el acceso a 
los distintos servicios del sector.  
TABLA 4.2 INFORMACION GENERAL DE LA COMPETENCIA
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 05 de junio de 2014 
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El proyecto La Recoleta Oficinas se encuentra prácticamente caminando 2 
minutos en la misma calle desde el Catalina Aldaz Oficinas, a aproximadamente 
100 metros de distancia. Por lo tanto, tiene acceso a los mismos servicios del 
sector, entre ellos a transporte público, a entidades financieras, educativas, 
publicas entre otras de gran importancia. 
De igual manera, el proyecto Metropolitan está ubicado a 1.5 kilómetros, 
cruzando el parque La Carolina, atrás del centro comercial El Caracol. Debido a 
que está cerca del sector financiero, tiene acceso a todos los servicios tomados 
en cuenta en este análisis. El proyecto Zyra está ubicado a 250 metros del 
proyecto, y el Beijing Plaza a 400 metros.  
El proyecto Plus 1, ubicado a 1.7 kilómetros hacia el norte del Catalina Aldaz 
Oficinas. En el siguiente gráfico se puede observar la ubicación en un mapa de 
los proyectos más cercanos de la competencia. 
 
GRAFICO 4.1 UBICACIÓN DE COMPETENCIA 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 12 de septiembre de 2014 
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En el diagrama 4.1 se observa la calificación del producto en términos 
generales, tanto de la competencia como del proyecto Catalina Aldaz Oficinas. 
 
 Análisis de Arquitectura. 4.3.3
Se ha analizado a los distintos proyectos de acuerdo a varios puntos, entre 
ellos: el número de oficinas, la superficie por unidad, la cantidad de oficinas 
vendidas hasta el momento. También se ha tomado en cuenta los factores extras 
que tienen los proyectos, como sala comunal, estacionamientos para clientes, 
terraza, guardianía y la calidad de los acabados en todos los espacios. 
En los siguientes diagramas se observan las unidades de las oficinas por 
porcentaje, por cantidad y por metro cuadrado. También se puede observar que 
las oficinas tipo A existen en mayor cantidad, pero no le quita importancia a las 
oficinas tipo B. Por otro lado, las oficinas C son muy pocas, y por lo general son 
aquellas que ocupan una planta completa. 
DIAGRAMA 4.1 CALIFICACION DEL PRODUCTO
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 05 de junio de 2014 
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DIAGRAMA 4.2 UNIDADES DE OFICINAS (%) 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 05 de junio de 2014 
DIAGRAMA 4.3 UNIDADES DE OFICINAS
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 05 de junio de 2014 
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 Estado del Proyecto. 4.3.4
En el diagrama 4.4, se observa el avance que han tenido los proyectos en 
cuanto a la planificación y construcción del edificio. El edificio Beijing Plaza es el 
más avanzado en construcción, mientras que el proyecto Catalina Aldaz Oficinas 
no se ha empezado a construir.  
 
 
 Análisis de Precios. 4.3.5
Los diagramas siguientes muestran que los precios difieren en una pequeña 
proporción. El edificio Carolina Plaza tiene los precios más bajos de todos los 
edificios analizados de la competencia. 
DIAGRAMA 4.4 AVANCE DEL PROYECTO 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 05 de junio de 2014 
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DIAGRAMA 4.6 PRECIOS POR M2 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 05 de junio de 2014 
DIAGRAMA 4.5 PRECIO PROMEDIO 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 05 de junio de 2014 
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4.4 ANÁLISIS DE DEMANDA. 
 
 Demanda. 4.4.1
 
Se entiende por demanda la cantidad de un producto o servicio que se está 
dispuesto a pagar. Para determinar un estudio de mercado e identificar sus 
principales características se toma en cuenta el producto y el nivel 
socioeconómico al se busca acceder.  
Para la investigación de mercado del edificio, el producto son oficinas y se 
busca situar en un nivel socio económico clase B, los cuales según el gráfico 4.2 
son el 11.2% de la población del Ecuador. El NSC se mide por puntos obtenidos 
de acuerdo a distintas variables obtenidas en los censos, para el caso de la clase 
B, se suman de 696 a 845 puntos. 
 
 
 
IMAGEN 4.1 NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL ECUADOR 
ELAB. Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 05 de septiembre de 2014 
FUENTE. INEC. 
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 Sector del Mercado Corporativo. 4.4.2
 
El mercado corporativo en la ciudad se compone de varios sectores que se 
encuentran alrededor del parque La Carolina. El proyecto Catalina Aldaz Oficinas 
se encuentra al Este del CBD República del Salvador como se puede ver en 
Gráfico 4.2, por lo tanto, goza de todas sus características.  
 
 
 
 Características del Mercado Corporativo.  4.4.3
En el año 2012, dentro de los seis sectores existían alrededor de 400 
proyectos de edificios destinados para oficinas. El sector de la República del 
Salvador contenía el 18% del total de los proyectos. Según Gridcon, en el año 
2014 han aumentado un 25% la cantidad de edificaciones destinadas a oficinas, y 
el sector de la República contiene un 22% del total de los proyectos. 
 
GRAFICO 4.2 SECTORES DEL MERCADO CORPORATIVO 
ELAB. Revista Clave 
Fecha. Noviembre 2011 
FUENTE. Ernesto Gamboa y Asociados. 
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 Indicadores de Posicionamiento. 4.4.4
Para el nivel socioeconómico B, los factores que más influyen para el 
acceso a oficinas son: la seguridad del sector, accesibilidad a servicios básicos, 
transporte público, vías de acceso alternativas, vista, equipamientos de salud e 
instituciones gubernamentales y privadas.  
La tabla 4.3 muestra la importancia de los factores que influyen en el nivel 
socioeconómico del sector.  
DIAGRAMA  4.1 EDIFICIOS DE OFICINAS EN MERCADO COMPARATIVO 
ELAB. Revista Clave 
Fecha. Noviembre 2011 
FUENTE. Ernesto Gamboa y Asociados. 
TABLA 4.3 FACTORES DEL NSC 
NSE A NSE B NSE C
Plusvalía Plusvalía Servicios Públicos
Seguridad del Sector Seguridad del Sector Transporte Público
Vías de Acceso Vías de Acceso Equipamiento de Salud
Vista  Servicios Básicos Plusvalía
Servicios Básicos Equipamiento de Salud Vías de Acceso
Instituciones Gubernamentales Transporte Público Instituciones Gubernamentales
Instituciones Privadas Vista  Instituciones Privadas
Equipamiento de Salud Instituciones Gubernamentales Seguridad del Sector
Transporte Público Instituciones Privadas Vista 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 13 de octubre de 2014 
FUENTE. GRIDCON 
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4.5 CONCLUSIONES. 
 
 Los competidores directos del proyecto son Uribe Y Schwarzkopf, 
Álvarez Bravo, Maldonado Fiallo Hnos., Mutualista Pichincha y ROS.  
 
 Entre los productos que se comercializa en las distintas empresas, el 
edificio Catalina Aldaz Oficinas ha recibido una de las más altas 
calificaciones según los elementos que contiene el edificio. 
 
 De los proyectos comparados, todos tienen un avance de ventas y se 
han empezado a construir y comercializar, mientras el edificio Catalina 
Aldaz empiece a hacerlo dentro de los próximos meses. 
 
 El producto arquitectónico del proyecto es analizado en el siguiente 
capítulo. En comparación con los otros proyectos, el Catalina Aldaz 
Oficinas es superior en varios aspectos a varios productos de la 
competencia.  
 
 El proyecto atrae a empresas que se ubican en un nivel socioeconómico 
clase B. 
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5  OBJETO ARQUITECTÓNICO. 
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5.1 OBJETIVOS. 
 Analizar el producto desde el punto de vista administrativo, empezando por 
una breve introducción de oficina de diseño hasta la empresa constructora.  
 
 Estudiar el producto desde un punto de vista arquitectónico, exponiendo el 
concepto, lenguaje y funcionamiento del proyecto. 
 
 Exponer los aspectos técnicos del proyecto, así como la estructura y lenguaje 
de fachadas del proyecto. 
 
 Metodología. 5.1.1
 
 Se analiza el IRM para verificar que el proyecto cumple con los requisitos 
requeridos. 
 
 Se expone el concepto de torre del proyecto y el programa piso por piso.  
 
 Se presentan las áreas generales del proyecto, su funcionamiento y acabados. 
 
 Se demuestra el entorno inmediato, y por qué el proyecto es importante para 
el mismo. 
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5.2 ANTECEDENTES DE DISEÑO ARQUITECTONICO. 
 HOSPIPLAN COMPAÑÍA Consultora. La empresa se dedica a la 
planificación y fiscalización de obras de construcción. Además a la supervisión 
y gestión de otras obras de la propia empresa, asumiendo el control ejecutivo 
y de operaciones de los proyectos. Entre los proyectos que la compañía ha 
intervenido están aproximadamente 20 edificios de las judicaturas del país.  
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 12 de agosto de 2012 
IMAGEN 5.1 JUDICATURAS DE BALSAS Y OLMEDO 
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 Arquitectura X: La oficina de arquitectura y diseño tiene a la cabeza a los 
arquitectos Adrián Moreno y María Samaniego. Han tenido una excelente 
trayectoria desde el año 2003 aproximadamente. De los proyectos que han 
diseñado sobresalen: la Casa X, ubicada en la Tola, en el valle de Tumbaco; el 
proyecto Casa en Cotacachi y el proyecto ICONO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELAB. Sebastian Crespo 
Fecha. 2012  
Fuente. Plataforma Arquitectura 
ELAB. Sebastian Crespo 
Fecha. mayo de 2007  
Fuente. Plataforma Arquitectura 
 
IMAGEN 5.2 CASA X 
IMAGEN 5.3 CASA EN COTACACHI 
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5.3 IRM. 
 El predio le corresponde a la compañía HOSPIPLAN, para la cual está 
destinado el proyecto. 
 El predio está ubicado en el sector Iñaquito, en la calle Catalina Aldaz, la cual 
tiene conexión directa con la avenida Eloy Alfaro y Portugal; además, es 
paralela a la avenida 6 de diciembre. 
 Se debe mantener un retiro frontal de 5 metros, los retiros laterales y posterior 
deben ser de 3 metros.  
 El lote tiene 500 m2 de terreno. El COS en planta baja es del 50% y el COS 
total es del 300%.  
 El tipo de uso del predio es principalmente de residencia de alta densidad pero 
también es apto para oficina y comercio.  
 El predio tiene un máximo de 24 metros de altura o 6 pisos pero se accedió a 
la compra de 2 pisos más mediante el ZUAE. 
 El predio tiene acceso a servicios básicos y no tiene afectaciones. 
 
TABLA 5.1 DATOS IRM 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 25 de mayo de 2014 
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Las características que brinda el predio, entre varias cosas su ubicación y 
uso, demuestra que es adecuado para realizar un proyecto inmobiliario de uso 
mixto en altura. Es decir, que contenga oficinas y vivienda. 
5.4 LOCALIZACIÓN. 
El proyecto Catalina Aldaz Oficinas se encuentra ubicado en la parroquia 
Iñaquito, en el barrio el Batan. En el diagrama 4.1 se observan con claridad los 
equipamientos y servicios que tiene el entorno no inmediato. Además, el sector 
tiene varios lotes en los que se está construyendo distintos tipos de proyecto.  
 
 
DIAGRAMA 5.1 EQUIPAMIENTO DEL ENTORNO 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 25 de mayo de 2014 
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El proyecto se encuentra en la calle Catalina Aldaz, donde se encuentran 
varios proyectos inmobiliarios, tanto de oficinas como de vivienda. Por ejemplo, el 
proyecto Catalina Park, Catalina Plaza y la Recoleta. En el entorno, se encuentran 
distintos tipos de comercio como la Suiza, el Megamaxi, San Telmo, Western, 
entre otros. En el capítulo 2 se pueden verificar más datos de la localización. 
 
DIAGRAMA 5.2 LOCALIZACION 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 18 de junio de 2014 
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5.5 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.  
El proyecto Catalina Aldaz Oficinas se trata del re-diseño del edificio de 
oficinas para la Compañía HOSPIPLAN, el cual se conforma de cuatro partes: el 
subsuelo (parqueaderos e instalaciones), la base (plaza, ingreso, hall, locales 
comerciales),  un cuerpo sólido rectangular (oficinas) y el remate (terraza verde y 
áreas comunales). 
 
 Subsuelo:  El proyecto tiene tres subsuelos de parqueaderos, que 
gozan de varias bodegas, bombas de equipos, generador, cisterna y otros 
elementos destinados para instalaciones. 
 
 Base:  Nace en una plaza que permite al peatón interactuar con el 
espacio público que le ofrece el proyecto. Además, le brinda espacio público al 
proyecto y al sector. Desde la plaza nace la base del proyecto que funciona a 
manera de zócalo para el edificio. El primer elemento funcional en el interior de 
la base del proyecto es un hall o sala recibidora, la recepción, el ascensor de 
acceso al cuerpo, subsuelos y terraza del proyecto y cuatro locales 
comerciales.  
 
 Cuerpo Solido: Parte del zócalo como un sólido rectangular, respetando la 
forma del terreno, los retiros, el COS y el CUS permitidos por el IRM. El cuerpo 
se conforma por 7 pisos de oficinas de tipo A, B y C dentro de los cuales el 
último tiene varias terrazas y una doble altura.  
 
 Remate:  Aparece como final del proyecto a manera de una terraza 
verde hacia la fachada frontal del proyecto. En cambio, hacia el otro lado se 
encuentra el área comunal y administrativa del edificio. 
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DIAGRAMA 5.3 CONDICION DEL EDIFICIO 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 12 de junio de 2014 
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ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 10 de junio de 2014  
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 10 de junio de 2014 IMAGEN 5.6 SKETCH TERRAZA 
IMAGEN 5.5 SKETCHES DEL ASSES 205 
IMAGEN 5.4 SKETCH DE TERRAZA 
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5.6 ESTRUCTURA. 
La estructura del proyecto tiene un sistema mixto, donde los cimientos y 
pilares son de concreto; mientras que  las vigas y el armazón son de acero. 
Además tiene un deck metálico y una loseta fundida de 13 centímetros de 
espesor. A continuación se observan varias imágenes de un proyecto ya 
construido, que explican cómo funcionará la estructura del proyecto. 
 
De igual manera, se muestran varias imágenes del funcionamiento de esta 
estructura en el proyecto. 
IMAGEN 5.7 FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURA MIXTA 
ELAB. Gobierno de Aguascalientes 
Fecha. 02 de octubre de 2008  
Fuente. www.aguascalientes.gob.mx 
Fecha. 17 de junio de 2014 
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ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 10 de junio de 2014  
IMAGEN 5.8 CORTE A DEL ASSES 205 
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IMAGEN 5.9 CORTE B DEL ASSES 205 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 10 de junio de 2014  
IMAGEN 5.10 ALTURAS DE PLANTA TIPO 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 15 de julio de 2014  
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IMAGEN 5.11 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 19 de junio de 2014 
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5.7 DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 
 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 10 de junio de 2014 
 
IMAGEN 5.12 VISTA LATERAL IZQUIERDA
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 Descripción del Edificio por pisos. 5.7.1
Los diagramas 5.4 y 5.5 explican claramente el funcionamiento del edificio y 
la ubicación de las oficinas dentro del mismo. Así mismo, la ubicación y 
funcionamiento del punto fijo (ascensores y gradas de emergencia) y circulación 
horizontal dentro de las plantas.  El proyecto tiene tres subsuelos destinados a 
estacionamientos, una planta baja con locales comerciales, siente plantas 
destinadas para oficinas y una terraza. 
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ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 12 de junio de 2014 
 
DIAGRAMA 5.4 ORGANIZACIÓN 
PLAN DE NEGOCIOS    
ARQ. JUAN PABLO FREIRE V.    MDI 2013-2014 
114
El diagrama 5.5 muestra cómo se organiza el programa dentro del volumen 
del edificio. Cabe recalcar que la oficina más grande del edificio (oficina 5) está 
destinada para el uso de HOSPIPLAN, compañía promotora del edificio; sin 
embargo, se ha establecido un precio para la misma. 
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ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 10 de junio de 2014 
DIAGRAMA 5.5 PROGRAMA 
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 Descripción del Producto por Pisos.  5.7.2
 
 
 
 
TABLA 5.2 CUADRO DE AREAS 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 18 de junio de 2014 
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En la TABLA 5.2 se puede observar el área útil, computable y bruta por piso, 
incluido los tres subsuelos del proyecto. En adición, la tabla está dividida en dos 
partes, donde la primera se refiere a las 6 primeras plantas. La segunda parte se 
refiere al edificio entero, teniendo en cuenta las plantas adicionales que se 
compró al ZUAE por parte de la compañía HOSPIPLAN. De la misma manera, la 
TABLA 4.3 muestra las áreas de cada oficina tipo por piso. La tabla se divide en 
planta baja, la planta tipo (1-5), la planta de HOSPIPLAN (6-7) y la terraza.  
 
 
 
 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 12 de junio de 2014 
 
TABLA 5.3 PRODUCTO POR PISOS 
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 Descripción por Piso.  5.7.3
La PLANTA BAJA tiene un área útil de 237.08 m2 sin contar el ingreso a los 
parqueaderos. Tiene 4 locales comerciales, de los cuales dos tienen acceso 
directo a la plaza de ingreso, u las otras dos tienen un espacio verde ubicado en 
la parte posterior del proyecto. 
  
TABLA 5.4 ACABADOS PLANTA BAJA 
 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 18 de junio de 2014 
 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 17 de junio de 2014 
 
 
IMAGEN 5.13 PLANTAS DE VENTA (PLANTA BAJA) 
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La PLANTA TIPO se repite desde el nivel +3.15 hasta el +15.75. El área útil 
es de 230.41 m2. La planta tiene 4 oficinas de distinto tamaño, ubicado de 
manera parecida que los locales comerciales en la planta baja. 
 
 
 
 
TABLA 5.5 ACABADOS PLANTA TIPO 
 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 18 de junio de 2014 
 
IMAGEN 5.14 PLANTAS DE VENTA (PLANTA TIPO) 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 17 de junio de 2014 
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Las plantas 6-7 están divididas en tres oficinas, donde la más grande está 
destinada para HOSPIPLAN. El área útil aproximada de cada planta es de 230.41 
m2.  
IMAGEN 5.15 PLANTAS E VENTA (PLANTA 6-7) 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 17 de junio de 2014 
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TABLA 5.6 ACABADOS DE PLANTA 6-7 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 18 de junio de 2014 
 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 12 de enero de 2014 
 
IMAGEN 5.16 RENDER DE OFICINA 701 
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La TERRAZA tiene un área comunal donde se encuentra también un 
espacio para administración el cual es desmontable. Además tiene un área 
abierta verde, con bancas árboles y una pérgola. 
 
 
 
TABLA 5.7 ACABADOS DE TERRAZA 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 18 de junio de 2014 
 
IMAGEN 5.17 PLANTAS DE VENTA (TERRAZA) 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 18 de junio de 2014 
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 Cuadro de Acabados. 5.7.4
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5.8 DESCRIPCIÓN DE ÁREAS. 
 Resumen de Áreas del Proyecto. 5.8.1
 Área Útil vs Área no Computable. 5.8.2
 
 
TABLA 5.8 RESUMEN DE AREAS GENERALES 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 18 de junio de 2014 
 
TABLA 5.9 AREA UTIL VS AREA NO COMPUTABLE 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 19 de junio de 2014 
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 Área Útil del Proyecto. 5.8.3
GRAFICO 5.1 ANALISIS: AREA UTIL VS AREA NO COMPUTABLE 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 19 de junio de 2014 
TABLA 5.10 AREA UTIL 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 19 de junio de 2014 
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 Área No Computable del Proyecto. 5.8.4
 
 Coeficiente de Ocupación del Suelo del Proyecto. 5.8.5
 
TABLA 5.11 AREA NO COMPUTABLE 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 19 de junio de 2014 
GRAFICO 5.2 COS DEL IRM VS COS DEL PROYECTO 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 19 de junio de 2014 
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 Mix de Productos de Oficinas. 5.8.6
 
 Relación de Áreas. 5.8.7
GRAFICO 5.3 MIX DE OFICINAS 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 19 de junio de 2014 
GRAFICO 5.4 RELACION DE ESPACIOS 
ELAB. Juan Pablo Freire 
Fecha. 19 de junio de 2014 
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5.9 CONCLUSIONES. 
El proyecto Catalina Aldaz Oficinas responde a la demanda de espacios de 
oficina en el sector. Además brinda un estilo arquitectónico moderno, genera un 
impacto visual sobre el entorno que tiene predominancia de edificios de uso mixto. 
 
 El resultado del diseño arquitectónico del proyecto proporciona bienestar y 
confort a los usuarios. El tener espacios amplios en las oficinas permite la 
maximización y potenciación de su uso.  
 
 El proyecto brinda un espacio amigable para la ciudad a manera de una plaza 
pública y varios locales comerciales en la planta baja, brindándole una 
pequeña extensión para los peatones dentro del proyecto. 
 
 El Catalina Aldaz Oficinas ofrece un producto con acabados estándar, un 
amplio espacio verde para el uso común de los usuarios, oficinas de tamaño 
variado, amplias y cómodas que permiten optimizar el espacio.  
 
 La materialidad del proyecto permite una rápida construcción, además de 
generar pocos desperdicios. También, muchos de ellos permiten el ahorro en 
acabados ya que se muestra el material visto. Elementos como el tol perforado 
evitan que el proyecto reciba sol de manera directa, permitiendo el ahorro de 
energía.  
 
Se puede concluir que el proyecto Catalina Aldaz Oficinas cumple con la 
normativa del municipio, y con los parámetros a nivel de diseño y desarrollo 
arquitectónico y técnico. Además, el proyecto cumple con las necesidades del 
mercado.  
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5.10 OPTIMIZACIÓN 
 
Según demuestra este capítulo, el proyecto Catalina Aldaz es un producto 
de excelente calidad. Se podría optimizar el producto cambiando la ubicación de 
la administración del proyecto a la planta baja, arriesgando uno de los locales 
comerciales. La ubicación de la administración en la planta baja tiene un valor 
considerable para el edificio. 
Con anterioridad, ya se optimizó el producto. Los planos originales del 
proyecto tenían dos departamentos a la venta en el piso superior, y dos pisos 
destinados para una sola oficina. Uno de los puntos que se deben tomar en 
cuenta para un edificio de uso mixto es que se debe tener diferentes circulaciones 
verticales. Además, tan solo dos departamentos en un edificio de oficinas no son 
rentables en ningún caso. 
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6 ANALISIS DE COSTOS. 
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6.1 INTRODUCCIÓN. 
El análisis de costos se trata de la identificación de los recursos que se 
necesitan para planificar, construir y comercializar el proyecto inmobiliario. En 
éste, se analizará el valor de los costos directos, indirectos y del terreno desde el 
punto de vista del método residual. En adición, se explorará el presupuesto y 
cronograma del proyecto mediante el análisis de flujos. 
 
6.2 OBJETIVOS. 
 Analizar la valoración de los costos directos e indirectos del proyecto. 
 Determinar el precio del terreno mediante el método residual. 
 Examinar los presupuestos y cronograma de costos mediante un análisis de 
flujos, para determinar los costos durante la ejecución del proyecto. 
 Determinar la rentabilidad final del proyecto. 
 Determinar el valor de los elementos que demuestran que el proyecto es 
factible. 
 Conocer el impacto del precio del producto. 
 Controlar el impacto de los rubros sobre el costo total del edificio. 
 
 Metodología. 6.2.1
Para el cálculo de los costos y del presupuesto del proyecto Catalina Aldaz 
Oficinas se ha utilizado un presupuesto con precios del 20 de julio del 2014. La 
información que se ha utilizado se ha generado mediante cotizaciones que se han 
realizado a la compañía HOSPIPLAN y se las ha modificado para uso del análisis. 
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6.3 RESUMEN DE COSTOS. 
El resumen de los costos totales del proyecto Catalina Aldaz Oficinas está 
dividido por Costos Directos, Indirectos y Valorización del Terreno. Los conceptos 
de cada uno de estos elementos están expuestos a continuación. 
 
COSTOS DIRECTOS: Son aquellos que se identifican de manera directo 
con el objeto de costos, en este caso el proyecto inmobiliario. En el caso de un 
edificio, los costos directos son todos los materiales fijos que forman parte del 
edificio, como acero, bloques, entre otros materiales. 
 
COSTOS INDIRECTOS: Son aquellos que  no son tan fáciles de identificar 
como los costos directos. Por lo general, son elementos asignados a varios 
proyectos y pueden ser costos administrativos.  
En la Tabla 6.1 se puede ver que los costos directos perciben el 70% de los 
costos totales del edificio; además, entre los costos indirectos y los costos del 
terreno existe solamente una diferencia del 5%. En el siguiente gráfico se observa 
claramente esta diferencia. Los costos directos son el valor más alto debido a que 
están ligados directamente con la construcción del proyecto. 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
TABLA 6.1 COSTOS DIRECTOS 
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6.4 COSTOS DEL TERRENO. 
El terreno del proyecto inmobiliario se encuentra en la calle Catalina Aldaz y 
Av. Eloy Alfaro. La propiedad fue adquirida a mediados del año 2013 con el 
siguiente costo: 
 
 
 
 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
GRAFICO 6.1 COSTOS DIRECTOS 
TABLA 6.2 COSTO DEL TERRENO 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
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 Método del Precio de Mercado. 6.4.1
Este método es el más usado debido a su sencillez, éste estima el valor de 
los productos mediante la comparación con otros similares a calidad y ciertas 
cualidades. Para este análisis, se ha tomado en cuenta al precio de venta por m2 
de terreno de los proyectos analizados posteriormente por la competencia. Estos 
han sido usados por varias empresas inmobiliarias para proyectos de oficinas.  
 
 
 Método Residual. 6.4.2
Este método permite verificar la razonabilidad del valor de mercado de un 
terreno, es decir, por lo que un promotor pagaría por el lote. Genera valor técnico 
en cuanto al precio de un terreno; además, es necesario cuando el terreno se 
encuentra en un lugar rentable para un proyecto, como lo es el Catalina Aldaz 
Oficinas. Para realizar este método se toman en cuenta varios elementos. 
 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
TABLA 6.3 PRECIOS POR M2 DEL TERRENO DE COMPETENCIA 
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El precio m2 de venta en la zona, que funciona a manera de un valor 
referencial, se ha tomado principalmente del análisis de competencia y está 
demostrado nuevamente en la Tabla 6.3. El precio promedio es de USD 882,30 
por metro cuadrado. 
De igual manera, es importante el Coeficiente del Suelo para valorar el 
terreno de acuerdo a este método. El COS en planta baja es del 50% y dentro del 
proyecto es del 300%. En adición, se ha tomado un alfa promedio del terreno de 
15%. 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
TABLA 6.4 MÉTODO RESIDUAL DE VALORACIÓN DEL TERRENO 
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 Incidencia de la Variación del Alfa en el Valor del Terreno. 6.4.3
 
 
6.5 COSTOS DIRECTOS. 
Para el análisis de costos directos se ha realizado un presupuesto por 
unidades, teniendo en cuenta los rubros presentados en el capítulo sobre el 
producto arquitectónico. El costo directo del proyecto es de USD 1.937.570 
dólares, el cual corresponde al 70% del costo total del proyecto.  
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
TABLA 6.5 PRECIO X M2 DE TERRENO SEGÚN ALFA 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
GRAFICO 6.2 PRECIO POR M2 DE TERRENO SEGÚN EL ALFA 
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De igual manera, la mayor parte del costo del proyecto entra dentro de la 
obra gris. Se puede observar en el Gráfico 6.3 que los costos de la obra gris 
tienen un 63% de los costos directos y los acabados solamente el 37%. 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
TABLA 6.6 COSTOS DIRECTOS 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
GRAFICO 6.3 COSTOS DIRECTOS. OBRA GRIS VS ACABADOS 
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 Incidencia de Costos Directos. 6.5.1
Dentro de los costos directos, se puede observar que el rubro con valor más 
alto es el de la estructura. Esto explica por qué la obra gris tiene un porcentaje tan 
alto dentro de los costos directos. También se observa que la perfilaría y los 
elementos de instalaciones eléctricas son los rubros que le siguen a la estructura. 
El resto de los valores giran alrededor del 1% al 7% 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 6.4 INCIDENCIA DE COSTOS DIRECTOS
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
PLAN DE NEGOCIOS  
ARQ. JUAN PABLO FREIRE V.   MDI 2013-2014 
138
 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
TABLA 6.7 COSTOS DIRECTOS EN DETALLE 
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 Estructura de Costos Directos. 6.5.2
6.6 COSTOS INDIRECTOS. 
El costo indirecto del proyecto es de USD 471.217 dólares y corresponde al 
17% de los costos totales. Se han separado estos costos en Planificación, 
Ejecución, Entregables y Promoción y Ventas. 
  
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
TABLA 6.8 COSTOS INDIRECTOS 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
GRAFICO 6.5 COSTOS INDIRECTOS
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Dentro de los costos indirectos, la etapa de ejecución es la que tiene los 
costos indirectos más altos, debido a que en ésta se encuentra el costo de 
gerencia del proyecto, fiscalización, los sueldos y honorarios. 
 
 Incidentes de Costos Indirectos. 6.6.1
Dentro de los costos indirectos, el rubro más alto es el de sueldos y salarios 
de los trabajadores, con  un 25% aproximadamente del total de estos. De la 
misma manera, los costos que le proceden son los publicidad, gerencia de 
proyectos, honorarios del constructor y diseño arquitectónico.  
 
 
 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
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GRAFICO 6.6 INCIDENCIA DE COSTOS INDIRECTOS
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 Estructura de Costos Indirectos. 6.6.2
 
 
 
 
 
 
 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
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TABLA 6.9 COSTOS INDIRECTOS EN DETALLE 
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6.7 COSTOS POR METRO CUADRADO. 
Para analizar el costo por metro cuadrado del proyecto Catalina Aldaz 
Oficinas se ha hecho una comparación del área bruta con los costos directos con 
los costos totales. En adición, se ha comparado también el área útil con el los 
costos totales de la siguiente manera: 
 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
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TABLA 6.10 COSTOS POR METRO CUADRADO 
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6.8 FASES DEL PROYECTO. 
A continuación se observa el cronograma de las fases del proyecto donde se muestra el tiempo estimado para las 
distintas etapas. El proceso de planificación del Catalina Aldaz Oficinas se estima que dure hasta Octubre; el proceso de 
construcción se estima que dure 14 meses; el proceso de ventas se estima que dure 16 meses; y el proceso de entrega 
5 meses. 
 
 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
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TABLA 6.11 CRONOGRAMA DE FASES 
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Dentro de la fase de planificación se encuentran los costos indirectos de diseño, estudios de suelos, estructurales y 
levantamiento topográfico. Dentro de la fase de construcción se encuentran todos los costos directos. Dentro de la fase 
de promoción y ventas, están los costos indirectos de publicidad, propaganda y recursos guiados a la venta del producto. 
Por último, la fase de entrega tiene los costos indirectos destinados a papeleo y elementos legales. 
 
6.9 CRONOGRAMA DE COSTOS VALORADO. 
El cronograma de costos valorado permite observar los elementos que intervienen en las distintas fases del 
proyecto. Además, se observan las fechas previstas de principio a fin de éstos, divididas mensualmente para determinar 
de mejor manera los gastos que los elementos requieren. 
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 Cronograma de Costos Directos. 6.9.1
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 6.12 CRONOGRAMA DE COSTOS DIRECTOS VALORADO 
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 Cronograma de Costos Indirectos. 6.9.2
  
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 03 de agosto de 2014  
TABLA 6.13 CRONOGRAMA DE COSTOS INDIRECTOS VALORADOS 
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6.10 FLUJO DEL COSTO PARCIAL TOTAL. 
 
GRAFICO 6.7 FLUJO DE COSTOS PARCIALES 
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6.11 FLUJO DE COSTOS ACUMULADOS. 
 
GRAFICO 6.8 FLUJO DE COSTOS ACUMULADOS 
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6.12 CONCLUSIONES. 
 Según el análisis realizado dentro del capítulo, los costos totales del proyecto 
son de USD 2.758.787 dólares. Los costos directos corresponden al 70%, 
siendo el porcentaje más alto debido a los elementos destinados a la 
construcción.  
 
 El valor de mercado del terreno es de USD 689 el metro cuadrado según el 
análisis realizado mediante el método residual, mientras que la compañía lo 
compró a USD 508 dólares. 
 
 El análisis del costo por metro cuadrado es de USD 686 dólares,  valor que se 
ha determinado por la comparación entre Costos Totales y Área Bruta del 
proyecto. Este valor es importante para determinar la factibilidad de un 
proyecto.  
 
 No hay que dejar de lado que el presupuesto se lo hizo con los precios de 
mercado de julio del 2014, los cuales podrían cambiar durante este tiempo. 
  
 Los rubros del proyecto forman el 68% del costo total del proyecto. 
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TABLA 6.14 COSTOS DIRECTOS 
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7  ESTRATEGIA COMERCIAL.  
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7.1 INTRODUCCIÓN. 
Estrategia comercial se entiende como el conjunto de actividades que se 
llevan a cabo en una empresa, las cuales están relacionadas directamente con un 
mercado específico y con un diseño comercial. La misma, permite la planificación 
de procesos y toma de decisiones en el plan de mercadeo y ventas, para lograr 
alcanzar los objetivos a corto y largo plazo.  
De igual manera, nos permite generar distintas estrategias de penetración 
del mercado y desarrollo del producto. 
  
 Objetivos. 7.1.1
 Desarrollar un plan comercial, en el cual se definan las políticas de venta, 
precio y promoción.  
 Definir una estrategia de posicionamiento, ya que el Catalina Aldaz Oficinas es 
el primer proyecto de oficinas propio de la compañía HOSPIPLAN.  
 Determinar y crear una campaña publicitaria para mejorar el interés del público 
en el proyecto, generando clientes potenciales. 
 Generar un cronograma de ventas teórico y real para el proyecto. 
 Determinar y explicar la estrategia del precio del producto. 
 Analizar y compara los valores del cronograma teórico y real de ventas. 
 
 Metodología. 7.1.2
 Para la fase de ventas del proyecto, se ha diseñado una estrategia comercial 
en base al estudio de la competencia, demanda, y a la realidad económica del 
país.  
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7.2 ANTECEDENTES. 
La compañía HOSPIPLAN cuenta con un amplio historial de consultoría de 
proyectos. La mayoría de proyectos en los cuales la empresa ha intervenido han 
sido hospitales y proyectos públicos. Entre ellos desarrollaron aproximadamente 
20 proyectos de las judicaturas del Ecuador en tres meses. 
A pesar de haber sido parte de la consultoría de muchos proyectos, el 
Catalina Aldaz Oficinas es el primer proyecto propio de la compañía. De esta 
manera, la empresa pone en riesgo sus recursos ofreciendo un producto 
innovador dentro de un mercado con una demanda en crecimiento.  
La alianza de HOSPIPLAN con la oficina de diseño ARQUITECTURA X ha 
generado varios proyectos, entre ellos las judicaturas y el proyecto Catalina Aldaz 
Oficinas. Este último proyecto nace como el replanteo de un diseño anterior por 
parte de otra oficina de diseño donde se perdía mucho espacio.  
 
 
 
 
 
ELAB. HOSPIPLAN 
Fecha. 25 de mayo de 2014  
Fuente. HOSPIPLAN 
IMAGEN 7.1 LOGO DE HOSPIPLAN 
IMAGEN 7.2 LOGO DE ARQUITECTURA X
ELAB. Arquitectura X 
Fecha. 2001 
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7.3 ESTRATEGIA COMERCIAL. 
La estrategia comercial que se aplica en el proyecto se basa en la teoría de 
las 4 “p”: producto, plaza o distribución, precio y publicidad.  
 
 Producto.  7.3.1
El diagrama 7.1 explica el proceso que se ha llevado para llegar al producto, 
y los elementos que se han explicado en los capítulos anteriores. El producto es 
explicado a detalle en el capítulo 4. 
 Plaza o Distribución. 7.3.2
DIAGRAMA  7.1 PROCESO DE UN PRODUCTO
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 28 de julio de 2014  
 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 28 de julio de 2014  
 
DIAGRAMA  7.2 PLAZA O DISTRIBUCIÓN 
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Se ha destinado a la venta de las oficinas del Catalina Aldaz Oficinas a un 
equipo que forma parte de HOSPIPLAN para que comercialicen el proyecto. Para 
la distribución del producto se realizará una venta directa en el lugar y en las 
oficinas de la empresa empezando dentro de los próximos 3 meses por motivos 
logísticos reservados a la empresa promotora.   
 
 Precio. 7.3.3
Los precios al producto han sido asignados con sus distintos valores para 
obtener ganancias deseadas para los promotores. Para establecer el precio del 
producto se han tenido en cuenta varios parámetros. 
 
 
 
 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 28 de julio de 2014  
 
DIAGRAMA  7.3 PRECIO 
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 Publicidad. 7.3.4
Hay que tener en cuenta los distintos tipos de publicidad que se pueden 
lograr hoy en día para promocionar el producto. La promoción se utiliza como una 
herramienta de comunicación para lograr que el cliente se interese en nuestro 
proyecto.  
En la actualidad, no solamente se utilizan los métodos tradicionales para 
difundir información de un proyecto, sino que, con el crecimiento de las redes 
sociales y el uso del internet se han abierto nuevas formas de publicidad. 
 
  
Medios	Tradicionales
Valla
Brochure	(Volantes)
Maqueta
Revistas
Prensa
Internet
Redes	Sociales
•Facebook
Pagina	WEB
Paginas	publicitarias
•Plusvalia
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7.4 PRODUCTO. 
 Nombre y Concepto del Proyecto Catalina Aldaz Oficinas. 7.4.1
El nombre del proyecto Catalina Aldaz Oficinas nace por la calle donde se 
encuentra el proyecto y la función que cumple el mismo. El nombre original era 
Catalina Aldaz Oficinas, pero fue sustituido por razones de poco apego de la 
gente al nombre. El concepto del edificio se basa en la simplicidad del diseño, el 
aprovechamiento al máximo del espacio y un lugar que permita la sustentabilidad. 
 Slogan. 7.4.2
Se entiende de slogan como un lema publicitario que puede identificar una 
empresa, persona o producto. Ésta, funciona a manera de complemento para 
generar un enganche a dicho elemento corporativo, ya que muestra ciertas 
características del mismo.  
“Confort y Seguridad, creciendo con tu empresa”. 
 
IMAGEN 7.3 LOGO 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 29 de julio de 2014  
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El slogan del proyecto tiene dos partes: la primera, habla de dos 
características principales del proyecto que se dan gracias a su ubicación y a la 
arquitectura del mismo; la segunda parte, trata de la función del edificio, es decir, 
acompañar a sus usuarios durante su trabajo. 
 
7.5 PUBLICIDAD. 
El departamento de ventas de la empresa HOSPIPLAN realizará la campaña 
de publicidad dentro de los próximos meses de este año. Las imágenes que se 
muestran en las siguientes hojas son pruebas de diseño de elementos 
publicitarios para la campaña, debido a que el proyecto no se ha empezado a 
comercializar. 
Para la campaña publicitaria se desarrollan distintas herramientas de 
comunicación como:  
Vallas publicitarias en el sitio de obra y en varios puntos estratégicos de la 
ciudad, volantes publicitarios o trípticos, publicaciones en medios impresos como 
prensa y revistas, carpetas informativas, información en la página WEB, videos 
promocionales y presentaciones PREZI en línea, maqueta física en las oficinas de 
HOSPIPLAN; todos estos elementos sirven para sustentar y apoyar la venta 
durante todo el proceso de financiamiento del proyecto. 
El capítulo de costos muestra que el presupuesto destinado para promoción 
y ventas equivale al % sobre el costo total de indirectos. El monto supuesto total 
es de USD 25.865.   
  
TABLA 7.1 PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN Y VENTAS 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 29 de julio de 2014  
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 Medios Publicitarios. 7.5.1
 
En la tabla 6.2 se puede observar que los honorarios al personal de ventas, 
las ferias inmobiliarias y las publicaciones ocupan más del 70% del presupuesto 
destinado a promoción y ventas. Estos datos no demuestran la importancia y 
acción sobre los posibles clientes del proyecto, sino la diferencia de costo de un 
elemento sobre otro.  
 
 
 
TABLA 7.2 ELEMENTOS DE PROMOCIÓN Y VENTAS 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 29 de julio de 2014  
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7.5.1.1 Valla Publicitaria y Letreros Informativos. 
Se va a instalar una valla publicitaria en el lugar del proyecto luego de que la 
construcción del terreno sea demolida. Se estima que la demolición empiece a 
finales del presente año. El tamaño de la valla publicitaria tendrá 
aproximadamente 5 metros de largo por 3 de alto. De igual manera se ubicarán 
varios letreros informativos en zonas cercanas al proyecto. 
 
GRAFICO 7.1 PROMOCIÓN VS VENTAS 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 10 de agosto de 2014  
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IMAGEN 7.4 VALLA PUBLICITARIA DE PROYECTO 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 29 de julio de 2014  
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7.5.1.2 Volantes. 
Los volantes son folletos impresos que se entregan a las personas para 
levantar su interés y principalmente para brindar información sobre el proyecto. 
En el caso del proyecto Catalina Aldaz Oficinas, el volante informativo será 
impreso en papel Couché de 200 gramos en formato A4, al cual se lo doblará en 
tres partes iguales.  
 
 
 
IMAGEN 7.5 VOLANTE MODELO 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 29 de julio de 2014  
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En el volante se encuentran imágenes de la fachada del edificio, una 
imagen de lo que sería la oficina de dos pisos ubicada en la parte alta del 
edificio, información del contenido del mismo como cantidad de oficinas, 
parqueaderos, en adición, se puede encontrar un croquis de ubicación y los 
datos de la empresa promotora y de la oficina de diseño. 
 
7.5.1.3 Publicaciones en Medios Impresos. 
La empresa consultora HOSPIPLAN ha pensado en publicar el proyecto en 
varias revistas que han captado la atención del producto inmobiliario en la 
ciudad de Quito, como la revista Clave, la revista Trama y el Portal Inmobiliario.  
En adición, también se busca publicar en la prensa, especialmente en el 
diario El Comercio, en la sección destinada a la construcción. En la actualidad 
no hay imágenes de este proceso ya que la promoción no ha empezado aún. 
 
7.5.1.4 Páginas WEB. 
El internet es el medio de comunicación que permite la venta de productos 
y servicios en el sector inmobiliario, el cual ha crecido de manera significativa 
gracias a este medio de comunicación.  
En la actualizad existen varias páginas WEB que dan gran apertura a 
distintos proyectos, gracias a sus publicaciones estos se dan a conocer. El 
proyecto se piensa promocionar principalmente en la página inmobiliaria 
Plusvalía y al mismo tiempo en la página principal de HOSPIPLAN. 
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7.5.1.5 Maquetas. 
Las 2 maquetas se están desarrollando por el momento, por lo tanto no se 
pueden mostrar imágenes. La primera muestra al proyecto dentro del terreno, 
con la representación respectiva de los materiales de recubrimiento. Aquí se 
podrá observar el tratamiento en la planta baja, en las fachadas y en la terraza. 
La maqueta exterior tendrá aproximadamente 75 centímetros de altura. 
La segunda maqueta se trata de un modelo de la planta tipo de la oficina, 
donde se muestran 4 tipos de oficinas, con sus materiales y acabados a mayor 
detalle. Esta maqueta tendrá 20 centímetros de altura aproximadamente. Las 
maquetas se mostrarán en las oficinas de la empresa promotora para la venta 
del proyecto. 
 
7.5.1.6 Video y Presentaciones en Línea. 
Se ha propuesto generar varias presentaciones en línea en formato PREZI 
sobre el avance y las distintas propuestas que tuvo el proyecto. A continuación 
se muestra un ejemplo de la página:  
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IMAGEN 7.6 PRESENTACIÓN VERSIÓN PREZI EN LINEA 
 
ELAB. HOSPIPLAN 
Fecha. 2 de agosto de 2012 
Fuente. www.prezi.com  
PLAN DE NEGOCIOS  
ARQ. JUAN PABLO FREIRE V.   MDI 2013-2014 
167
7.5.1.7 Redes Sociales. 
Las redes sociales han sido un medio muy positivo para comunicación 
directa con varias empresas que generan productos o servicios. La empresa 
HOSPIPLAN ha aprovechado este medio para abrir su página en Facebook, 
donde se puede conocer más de la empresa y mostrar unas imágenes 
preliminares del proyecto.  
 
 
  
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 30 de julio de 2014 
Fuente. www.facebook.com  
IMAGEN 7.7 CAPTURA DE PANTALLA DE FACEBOOK 
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7.6 PLAZA O DISTRIBUCIÓN. 
Las oficinas de HOSPIPLAN han sido las designadas para la promoción y 
venta del producto del proyecto. Las mismas se encuentran en la calle el 
Zurriago y Av. De los Shyris, a una cuadra del C.C. Quicentro Shopping. El lugar 
de venta es en su oficina central donde se encuentra el departamento de ventas 
destinado a comercializar, vender y brindar toda la información del proyecto. 
 
7.7 ESTRATEGIA DEL PRECIO 
Para determinar el precio del producto por m2 se ha utilizado un método de 
valoración de variables. Este método califica a los proyectos de la competencia 
analizados en un capitulo anterior con valores porcentuales, los cuales nos 
permiten realizar una homologación del valor de las variables comparadas con el 
precio.  
Esto nos indica la relación que existe entre precio y calidad dentro del 
sector con el que el proyecto compite. Primero se determina la absorción del 
mercado mediante la siguiente comparación: 
TABLA 7.3 ABSORCIÓN DEL MERCADO 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 30 de julio de 2014  
Formato. Andres Calderón 
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Después se realiza la comparación y calificación de variables antes de 
definir el precio estratégico: 
Por último, se realiza el análisis respectivo y se pueden ver los resultados 
las siguientes imágenes: 
TABLA 7.4 ANALISIS DE COMPARACIÓN Y CALIFICACIÓN DE VARIABLES 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 30 de julio de 2014  
Formato. Andres Calderón 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 30 de julio de 2014  
Formato. Andres Calderón 
 
DIAGRAMA  7.4 PRECIO ESTRATÉGICO 
Calidad
Homologada
Linea de 
Precio por m2
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El precio mínimo establecido para la venta del producto se ha dado debido 
a la investigación de mercado realizada en capítulos anteriores, y al método de 
precio estratégico evaluado con anterioridad. Además se han tomado en cuenta 
ciertos datos y criterios de la empresa basados en conocimiento y experiencia 
de su departamento comercial. 
 
 La base del precio por m2 de las oficinas según el análisis anterior es de 
USD. 2090. El mismo que va aumentando un 1.5% cada que el producto se 
encuentra a mayor altura. El valor de este porcentaje equivale a 31 dólares 
por piso. 
  
 El precio de los parqueaderos es el mismo para todas las oficinas, lo único 
que cambia es la cantidad por oficina. Los parqueaderos tienen 12.00 m2, un 
largo de 4.80 y un ancho de 2.50 metros. El precio por parqueadero es de 
USD 8.500 por unidad. 
 
 El área verde, la plaza en la planta baja y el espacio comunal en la terraza no 
entran en la contabilidad de ventas del proyecto.  
 
 Las bodegas están destinadas a las oficinas con más área. Tienen un precio 
de USD 2.500. Mientras que los locales comerciales en la planta baja están a 
USD 1900. 
TABLA 7.5 PRECIO ESTRATEGICO POR M2 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 30 de julio de 2014  
Formato. Andres Calderón 
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 Las oficinas, parqueaderos y bodegos se entregan con los acabados 
definidos en el capítulo de arquitectura, sin ningún costo adicional. Las 
bodegas y parqueaderos tienen piso alisado. 
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 Tabla de Precios.  7.7.1
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 30 de julio de 2014 
TABLA 7.6 TABLA DE PRECIOS 
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 Formas de Pago. 7.7.2
El modelo de pago que la empresa ha adoptado para el pago y obtención 
del producto inmobiliario es el siguiente: 
 
 Promoción en Ventas. 7.7.3
Para el proyecto Catalina Aldaz Oficinas se han establecido varios 
parámetros de promoción: 
 
Los descuentos se rigen al valor final del producto, dependiendo la etapa 
en la que se encuentre el proyecto y de acuerdo al piso de la oficina. Hay que 
tener en cuenta que el precio no puede ser menor al precio mínimo de la etapa 
de preventa o lanzamiento del proyecto. 
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TABLA 7.7 FORMAS DE PAGO 
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TABLA 7.8 PROMOCIÓN EN VENTAS 
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 Tiempo de Ventas. 7.7.4
El objetivo de ventas del proyecto, es vender las 23 unidades de oficina en 
la planta baja dentro de 14 meses después de que la comercialización del 
edificio haya empezado. Hay que tener en cuenta que la comercialización del 
proyecto empezará al mismo tiempo que su construcción, la cual por motivos de 
prioridad de proyectos se ha retrasado un tiempo. 
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TABLA 7.9 TIEMPO DE VENTAS 
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TABLA 7.10 VENTAS POR PERIODOS 
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TABLA 7.11 RESUMEN DE VENTAS 
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 Cronograma de Ventas Teórico. 7.7.5
 
 
TABLA 7.12 DURACIÓN DE FASE DE VENTAS TEÓRICO(1) 
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TABLA 7.13 DURACIÓN DE FASE DE VENTAS TEÓRICO(2) 
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 Flujo de Ventas Teórico. 7.7.6
 
 
DIAGRAMA  7.5 INGRESOS PARCIALES VS INGRESOS ACUMULADOS (TEÓRICO) 
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 Cronograma de Ventas Real. 7.7.7
 
 
 
 
 
TABLA 7.14 CRONOGRAMA DE VENTAS REAL (1) 
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TABLA 7.15 CRONOGRAMA DE VENTAS REAL (2) 
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 Flujo de Ventas Real. 7.7.8
 
DIAGRAMA  7.6 INGRESOS PARCIALES VS INGRESOS ACUMULADOS DE FLUJO DE VENTA REAL 
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7.8 CONCLUSIONES. 
 
 Se ha desarrollado para el Catalina Aldaz Oficinas un plan comercial basado 
en las 4 “p”. Producto, plaza, precio y publicidad.  
 
 Se ha generado una estrategia de posicionamiento y publicidad para el 
proyecto. Se ha generado un Slogan y un logo para generar una imagen al 
proyecto.  
 
 Se busca promocionar al proyecto mediante vallas, volantes, maquetas, 
revistas, en la prensa y en páginas WEB. 
 
 La estrategia de precio determina que el producto se podría vender a USD 
2090 el metro cuadrado, pero debido a retrasos del proyecto dentro del 
cronograma, estos precios han disminuido. A USD 1750 el metro cuadrado. 
 
 Mediante el análisis de los cronogramas teórico y real del proyecto se puede 
ver como difieren los flujos de ingreso, teniendo en cuenta que el valor de los 
ingresos será el mismo. 
 
7.9 OPTIMIZACIÓN. 
Durante este capítulo, el proyecto ya ha sido optimizado. En primer lugar, el 
nombre del proyecto cambió de ASSES 205 a Catalina Aldaz Oficinas debido a 
recomendaciones y poco interés de posibles clientes. De igual manera, el logo ha 
sido cambiado, teniendo en cuenta para el producto final un realce de los paneles 
de las fachadas. 
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8   ANÁLISIS FINANCIERO.  
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8.1 INTRODUCCIÓN. 
 
Mediante el análisis financiero mostrado a continuación, se busca demostrar 
que el proyecto Catalina Aldaz Oficinas es rentable y viable para los accionistas e 
inversores interesados en el proyecto. Se busca demostrar mediante distintos 
métodos de análisis, teniendo en cuenta el cálculo del VAN y del TIR, además de 
la sensibilidad al costo y al precio, entre otros métodos.  
 
 Objetivos. 8.1.1
 
 Generar una estructura financiera clara del proyecto para determinar que éste 
es viable. 
 
 Generar un flujo de caja que demuestre claramente la utilidad del proyecto sin 
apalancamiento. 
 
 Demostrar que el proyecto es viable mediante varios métodos como el análisis 
de las sensibilidades y el flujo de caja con apalancamiento. 
 
8.2 Metodología. 
 
Para este análisis se han utilizado tablas y documentos, aprendidas en la 
conferencia de Federico Eliscovich, las cuales han sido de gran utilidad para 
realizar el análisis financiero descrito durante todo el capítulo, el cual incluye flojos 
de caja, cálculo del VAN y del TIR, sensibilidades, creación de escenarios, flujos 
de caja con apalancamiento, entre otras. 
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8.3 ANÁLISIS ESTÁTICO Y DINÁMICO.  
El análisis de rentabilidad estática es una herramienta de análisis que 
compara varios factores, lo que permite establecer la rentabilidad sobre la 
inversión, la utilidad pura del proyecto y otros factores como el margen y la 
rentabilidad. Este tipo de análisis es una herramienta rápida que determina el 
estado de resultados un proyecto, en este caso del Catalina Aldaz Oficinas. 
 
 
 
 
Por otro lado, el análisis dinámico permite desarrollar modelos financieros 
para examinar distintos escenarios y sensibilidades que podrían afectar 
positivamente y negativamente al proyecto en el futuro. Gracias a este análisis, la 
gerencia puede estar un paso al frente de cualquier problema para tomar 
decisiones y corregir errores dentro de la ejecución  y planeación del proyecto. 
  
TABLA 8.1 RESULTADOS ECONÓMICOS. 
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8.4 FLUJO DE CAJA. 
Se entiende como flujo de caja la acumulación de entrada y salida de capital 
dentro de un período dado, en este caso, por un proyecto dado. El cronograma de 
ventas muestra los ingresos del proyecto, mientras que el cronograma de costos 
directos e indirectos muestra los egresos del mismo. 
Conociendo estos elementos, se puede conocer la rentabilidad y viabilidad 
del proyecto Catalina Aldaz Oficinas. Además, el flujo de caja puede determinar si 
existen problemas de liquidez dentro del proyecto. Mediante esta información, el 
promotor puede tomar varias decisiones como apalancar el proyecto durante un 
período.  
El valor máximo de inversión inicial necesario para el proyecto es de USD 
387.259 dólares, valor que corresponde a la suma de los costos durante la etapa 
de planificación (del mes 0 al mes 3) como se puede observar en la Tabla 7.1.  
 
 Análisis de Ingresos. 8.4.1
Los ingresos cubren toda la entrada de capital mediante la venta del 
producto inmobiliario durante las distintas fases del proyecto. Los ingresos 
proyectados para el proyecto son de USD 3.744.686 dólares.  
TABLA 8.2 INVERSIÓN MÁXIMA 
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 Análisis de Costos.  8.4.2
Este análisis cubre tanto los costos directos como los indirectos. Los 
primeros tratan sobre los costos que entran en la obra como los materiales;  los 
segundos tratan sobre los recursos utilizados para la administración, planificación, 
ejecución, ventas y entrega del proyecto. 
 
 
 
 
TABLA 8.3 RESUMEN DE INGRESOS 
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TABLA 8.4 RESUMEN DE COSTOS 
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 Flujo de Caja Acumulado Sin Apalancamiento. 8.4.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGRAMA  8.1 FLUJO DE CAJA SIN APALANCAMIENTO 
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DIAGRAMA  8.2 FLUJO ACUMULADO SIN APALANCAMIENTO 
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8.5 TASA DE DESCUENTO. 
La tasa de descuento o costo frecuente es una medida financiera que sirve 
para determinar el valor actual de un pago a futuro. Esta medida es bastante 
frecuente dentro de una empresa. La selección correcta de una tasa de 
descuento permite que el proyecto obtenga mayores beneficios; además, es un 
factor importante para calcular el valor actual neto. 
Existen varias formas de calcular la tasa de descuento: CAPM, WACC, 
también se puede calcular por la experiencia aprendida en otros proyectos 
similares. En este proyecto se ha utilizado el método CAPM aprendido durante 
las sesiones de Federico Eliscovich.  
 
 Modelo CAPM. 8.5.1
Este modelo permite determinar la tasa de descuento requerida para un 
activo, mediante el cual se puede determinar el riesgo y la rentabilidad de un 
proyecto. Dentro de este método se utilizan las siguientes variables: 
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TABLA 8.5 VARIABLES DE CAPM 
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Usadas estas variables, en la Tabla 8.6 se puede observar la tasa de 
descuento esperada de acuerdo a este método de cálculo, siendo la tasa de 
descuento esperada de 19%.  
8.6 ANÁLISIS DEL VAN Y EL TIR SIN APALANCAMIENTO. 
El VAN (Valor Actual Neto) se refiere al valor presente de los ingresos y 
salida de capital dentro de un flujo de caja (el valor real del dinero cambia con el 
tiempo). Esta medida se utiliza de manera general para evaluar proyectos. Si el 
valor del VAN es mayor a 0, quiere decir que la inversión genera ganancias; si el 
valor es igual a 0, no existen perdidas ni ganancias, es decir, que existe 
equilibrio; y si el valor es menor a 0, genera pérdidas.  
Por otro lado, la TIR (Tasa Interna de Retorno) se refiere a la tasa que 
iguala el valor presente neto a 0. Para evaluar proyectos tomando como 
referencia la tasa de descuento y como base la Tasa Interna de Retorno. Si la 
TIR es mayor a la tasa de descuento, se debe aprobar el proyecto ya que es 
rentable; por otro lado, si la TIR es menor a la tasa de descuento se debe 
rechazar el proyecto ya que tiene un rendimiento menor al requerido.  
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TABLA 8.6 TASA DE DESCUENTO SEGÚN CAPM 
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En la Tabla 8.7 se muestra el VAN del proyecto Catalina Aldaz Oficinas, el 
cual es mayor a 0. De la misma manera, se observan los valores de la tasa de 
descuento anual y mensual, comparada con la TIR anual y mensual, donde la 
Tasa Interna de Retorno es mayor en ambos casos. Esto demuestra que el 
proyecto es viable, independiente de que criterio se use. 
 
8.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 
“El análisis de sensibilidad es un término financiero, utilizado por las 
empresas para tomar decisiones de inversión en los proyectos. Se realiza este 
análisis calculando los nuevos flujos de caja y el VAN del proyecto cambiando 
una sola variable. Teniendo el nuevo flujo de caja y VAN se puede mejorar las 
estimaciones del proyecto.”(Gava, 2008) 
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TABLA 8.7 ANÁLISIS DINÁMICO. 
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Las variables que se pueden usar en el proyecto Catalina Aldaz Oficinas 
para calcular los nuevos flujos y VAN, teniendo en cuenta el peor escenario 
posible, son: 
 
 Disminución del precio de venta. 
 Aumentos de costos de construcción. 
 Incremento o disminución de velocidad de venta.  
 Apalancamiento del proyecto 
 
 Análisis de Sensibilidad al Costo. 8.7.1
 
Mediante el análisis de sensibilidad de costos se proponen varios 
escenarios, en los cuales el costo de los materiales de construcción aumenta 
hasta un 35%. En la siguiente tabla se puede ver como el VAN es afectado por 
este cambio en el costo de los materiales. De la misma manera, se puede 
observar cuando varían los costos para que exista un punto de equilibrio entre 
los ingresos y egresos del proyecto. 
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DIAGRAMA  8.3 SENSIBILIDAD AL COSTO 
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8.7.1.1 Flujo de Sensibilidad al Costo. 
 
 
 
TABLA 8.8 FLUJO DE SENSIBILIDAD AL COSTO 
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 Análisis de Sensibilidad al Precio. 8.7.2
De la misma manera, con el análisis de sensibilidad de precios se 
proponen varios escenarios, los cuales determinarán el cambio que ocurre en el 
VAN cuando los precios de venta disminuyen hasta un 35%. En las ilustraciones 
mostradas a continuación, se observa claramente como el cambio de los precios 
de venta puede afectar al VAN. 
 
 
 
 
 
DIAGRAMA  8.4 SENSIBILIDAD AL PRECIO 
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8.7.2.1 Flujo de Sensibilidad al Precio. 
 
 
TABLA 8.9 FLUJO DE SENSIBILIDAD AL PRECIO 
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 Análisis de Sensibilidad a la Velocidad de Ventas. 8.7.3
Mediante el análisis de sensibilidad de acuerdo a la velocidad de ventas, se 
pretende demostrar cuantos periodos extendidos de venta soporta el proyecto 
para mantener un VAN positivo. En las siguientes ilustraciones se observan los 
cambios de este valor conforme se extienden los periodos de venta y el 
porcentaje de variación del VAN. 
 
 
 
 
 
 
DIAGRAMA  8.5 SENSIBILIDAD EN VELOCIDAD DE VENTAS 
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8.7.3.1 Flujo de Sensibilidad a la Velocidad de Ventas. 
 
 
 
TABLA 8.10 FLUJO DE SENSIBILIDAD EN VELOCIDAD DE VENTAS 
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 Análisis de Sensibilidad al COSTO-PRECIO. 8.7.4
Mediante este análisis se genera una tabla que muestra el cambio del VAN de acuerdo a las variaciones del costo 
de los materiales de construcción y de los precios de venta. A continuación se observa una tabla de flujos con esta 
variación, el cambio del VAN y los distintos escenarios que se crean mediante esto. 
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TABLA 8.11 SENSIBILIDAD AL COSTO-PRECIO 
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 Escenario Optimista. 8.7.5
El escenario optimista realizado tiene los siguientes supuestos: 
 Aumento del costo en un 5%, Teniendo en cuenta que estos no disminuyen. 
 Aumento del precio en un 2%. 
Con estos supuestos, los resultados son los siguientes: 
 
 Escenario Pesimista. 8.7.6
El escenario pesimista realizado tiene los siguientes supuestos: 
 Disminución del precio en un 2%.  
 Aumento del costo en un 15%. 
Con estos supuestos, los resultados son los siguientes: 
En la tabla mostrada se observan los cambios en la rentabilidad del 
proyecto según la variación de los costos y del precio del proyecto. Es decir, si 
los costos del proyecto aumentan un 15%, y el precio de las oficinas disminuyen 
un 5%, la utilidad ganada por el proyecto seguiría siendo viable dentro del 
negocio inmobiliario en la actualidad. 
 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 15 de agosto de 2014  
 
TABLA 8.12 ESCENARIO OPTIMISTA 
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8.8 ANALISIS DEL VAN Y TIR CON APALANCAMIENTO. 
El apalancamiento dentro de una inversión se refiere al crédito sobre 
capital propio que se ha usado dentro del proyecto. Cuando se usa un crédito, 
disminuye el capital necesario para la inversión y el VAN aumenta. Por lo tanto, 
es conveniente para el proyecto que se utilice una fuente de crédito externa al 
proyecto.  
Para el análisis respectivo, se ha utilizado al Banco del Pichincha como 
entidad de crédito. Este banco ofrece préstamos para financiamiento de 
proyectos inmobiliarios con una tasa anual del 10.19%, y una tasa mensual del 
0.81%. El monto que esta entidad prestará para el proyecto es del 33% de los 
costos totales, es decir, USD 639.398 dólares. 
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TABLA 8.13 PLAN DE FINANCIAMIENTO 
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 Flujo con Financiamiento Bancario. 8.8.1
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TABLA 8.14 FLUJO CON APALANCAMIENTO 
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 Flujo Acumulado con Apalancamiento 8.8.2
 
 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 15 de agosto de 2014  
 
DIAGRAMA  8.6 FLUJO ACUMULADO CON APALANCAMIENTO 
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8.9 CONCLUSIONES. 
 
 El proyecto Catalina Aldaz Oficinas es, desde el punto financiero, 
completamente viable y rentable. Esto se ha demostrado a lo largo del capítulo 
mediante el análisis de elementos como flujos de caja, análisis del VAN y del 
TIR, sensibilidades, escenarios y flujo con apalancamiento. 
 
 El proyecto cumple con las perspectivas financieras del promotor. 
 
TABLA 8.16 RESÚMEN DE RESULTADOS ECONÓMICOS 
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TABLA 8.15 RESULTADOS ECONÓMICOS 
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 En la Tabla 8.17 se observa claramente que el apalancamiento permite que el 
VAN crezca. Además, la inversión máxima necesaria disminuye un 72% con 
financiamiento de una entidad externa. 
 
 En la siguiente tabla se puede observar la sensibilidad del proyecto ante 
distintos escenarios: 
 
 
 
 
 
 
TABLA 8.17 RESÚMEN DE SENSIBILIDAD 
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9 GERENCIA GENERAL 
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9.1 INTRODUCCION. 
La gerencia general del proyecto busca crear una manera de organizar los 
recursos y el avance del proyecto para que se mantenga dentro de un alcance y 
tiempo planificado. La compañía HOSPIPLAN Cía. Ltda. ha decidido implementar 
la gerencia general con el fin de lograr que el proyecto se genere de manera más 
eficiente. 
En este capítulo, se solicitó asistencia del arquitecto Pablo Moncayo y de 
Enrique Ledesma. 
  
 Objetivos. 9.1.1
Mediante éste capítulo se pretende demostrar que gestión de gerencia del 
proyecto Catalina Aldaz Oficinas, para evaluar el progreso real del proyecto contra 
el progreso que se ha planificado. 
 
 Metodología. 9.1.2
En el capítulo de gerencia general se ha utilizado la metodología enseñada 
en las conferencias de Enrique Ledesma sobre gerencia de proyectos. Se ha 
usado material que ha sido facilitado en estas clases, que hacen referencia a los 
métodos usados por la metodología PMI en el PMBook versión 5. 
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9.2 ACTA DE CONSTITUCIÓN. 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
CATALINA ALDAZ OFICINAS 
Definición del Trabajo 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Elaborado por: Juan Pablo Freire 
Fecha de Publicación: 05/09/2014 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS  
ARQ. JUAN PABLO FREIRE V.   MDI 2013-2014  
209
 Historia de Revisiones. 9.2.1
 
 
 
 Resumen Ejecutivo del Proyecto. 9.2.2
La salida del antiguo aeropuerto de Quito ha permitido que la ciudad crezca 
de manera vertical; además, ha generado un crecimiento en el mercado 
inmobiliario de la capital. El proyecto ha sido creado debido a la demanda de 
oficinas que existe en el sector del Batán, cerca del cual está el centro financiero 
de la ciudad. El entorno del proyecto goza de un acceso directo a todos los 
servicios básicos. 
El lote del proyecto está ubicado en la calle Catalina Aldaz y Av. Eloy Alfaro. 
Tiene un área de 508 m2, un COS en planta baja del 50% (254 m2), y un COS 
total del 400% (1913 m2). El proyecto es un edificio de 8 pisos y 3 subsuelos, con 
53 parqueaderos, 4 locales comerciales, 23 oficinas y una terraza accesible 
donde se encuentra el área comunal. El costo por m2 es de USD 1.483 dólares, y 
una utilidad de USD 910.000 dólares aproximadamente.  
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 Visión General. 9.2.3
El proyecto Catalina Aldaz Oficinas se presenta como un elemento de 
oficinas que genera una hermosa vista, recubierto por paneles de tol perforado 
que evitan el ingreso directo del sol. El producto está direccionado para un 
sector medio-alto, es decir, para gente de un NSE clase B. El proyecto se alinea 
con la estrategia de la empresa y busca conseguir experiencia dentro del 
negocio inmobiliario, el cual, había sido un sector externo a HOSPIPLAN. 
 
 Objetivos del Proyecto. 9.2.4
Este proyecto cumplirá con los siguientes objetivos: 
 Mantener un margen de ganancia sobre ventas mayores al 23%, mediante la 
comparación entre las ventas totales y la utilidad generada. 
 Mantener un margen de rentabilidad mayor al 30%, teniendo en cuenta los 
costos totales y la utilidad. 
 A través de este proyecto se busca ingresar al mercado inmobiliario, sector 
externo a la empresa. Mediante la participación en revistas, ferias y otro tipo 
de publicidad se busca promocionar al producto. 
 Vender el producto durante el tiempo de planificación y construcción, mediante 
el seguimiento del cronograma de ventas establecido por el departamento 
encargado de la empresa. 
 Identificar nuevas tecnologías de construcción que permitan disminuir el costo 
un 15% teniendo en cuenta tiempo y recursos. 
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 Alcance del Proyecto. 9.2.5
El alcance de este proyecto incluye y excluye los siguientes elementos: 
9.2.5.1 Dentro del Alcance. 
Fase de Iniciación. 
 Diseño de anteproyecto. 
 Análisis macroeconómico. 
 Análisis de mercado. 
 Análisis del componente arquitectónico. 
 Presupuesto 
 Estrategia comercial. 
 Plan de negocios. 
 
Fase de Planificación. 
 Proyecto arquitectónico definitivo. 
 Planos de ingenierías y especificaciones técnicas del proyecto. 
 Cronograma valorado. 
 Plan de financiamiento. 
 Análisis de supuestos y riesgos. 
 Gerencia del proyecto. 
 Análisis de costos y presupuesto.  
 Análisis financiero. 
 
9.2.5.2 Fuera del Alcance. 
Fase de Iniciación. 
 Negociación del terreno. 
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Fase de Planificación. 
 Estudio de suelos. 
 Pago de impuestos. 
 Aprobación y permisos municipales. 
Fase de Ejecución. 
 Obras preliminares. 
 Cimentación. 
 Implantación de estructura. 
 Mampostería y recubrimientos. 
 Aluminio y vidrio. 
 Acabados. 
 Instalaciones Sanitarias. 
 Espacios exteriores. 
Fase de Entrega 
 Entrega del producto. 
 Entrega de escrituras. 
 Garantías. 
 Políticas de Post-Venta del proyecto. 
 Entregables Producidos.  9.2.6
Entregable 1.  Se compone de una primera aproximación del proyecto 
teniendo en cuenta los distintos análisis realizados. 
 PRODUCTO 1. Análisis Preliminares. 
 Estudio macroeconómico. 
 Estudio de mercado. 
 Estudio de localización. 
 Análisis de estrategia comercial. 
 Análisis financiero. 
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 PRODUCTO 2.  Anteproyecto arquitectónico. 
 Concepto arquitectónico. 
 Implantación del proyecto. 
 Planta baja implantada el proyecto. 
 Planta baja y plantas tipo. 
 Cortes y Fachadas. 
 Renders. 
Entregable 2.  Incluye la información necesaria por el equipo arquitectónico 
para la aprobación de proyecto. 
 PRODUCTO 3. Proyecto arquitectónico definitivo. 
 Concepto arquitectónico. 
 Memoria técnica.  
 Implantación de cubiertas. 
 Implantación en planta baja. 
 Planos arquitectónicos. 
 Planos constructivos. 
 Cortes y fachadas. 
 Cuadros de acabados. 
Entregable 3. Incluye la gerencia de proyecto y los procesos del análisis 
financiero. 
 PRODUCTO 4. Análisis financiero del proyecto. 
 Resumen macroeconómico. 
 Resultados económicos. 
 Resumen de áreas. 
 Resumen de costos. 
 Resumen de ventas. 
 Cronograma valorado. 
 Flujos de caja. 
 Análisis de sensibilidad. 
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 Organizaciones afectadas. 9.2.7
 
 
 
 Estimación de Esfuerzo, Duración y Costos del Proyecto. 9.2.8
9.2.8.1 Costos Estimados del Proyecto. 
 
 
 
 
TABLA 9.2 COSTOS TOTALES 
TABLA 9.1 ORGANIZACIONES AFECTADAS 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 20 de septiembre de 2014
FUENTE. Enrique Ledesma PMI 
 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 10 de septiembre de 2014 
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9.2.8.2 Duración Estimada.  
El proyecto tendrá una duración estimada de 21 meses.  
 
 
 Supuestos del Proyecto. 9.2.9
Supuesto 1.  
Los estudios respectivos han sido realizados correctamente, como por ejemplo, el 
estudio de suelos. 
Supuesto 2. 
No existirán modificaciones en el proyecto arquitectónico, solamente cuando se 
tratan de requerimientos de espacio solicitados por los compradores. 
Supuesto 3. 
Los índices macroeconómicos del Ecuador, como el PIB y la inflación seguirán 
creciendo de manera constante permitiendo que la economía del país mejore. 
Supuesto 4. 
Los precios de los materiales de construcción, mano de obra y maquinaria 
tendrán un aumento mínimo durante el período de construcción del proyecto. 
Supuesto 5.  
El proyecto seguirá con los tiempos establecidos dentro del cronograma. 
TABLA 9.3 CRONOGRAMA 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 10 de septiembre de 2014 
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 Riesgos del Proyecto. 9.2.10
 
 
 
 Enfoque del Proyecto. 9.2.11
El proyecto se trata de un edificio de 8 pisos de oficinas, con una 
arquitectura vanguardista. Al inicio del proyecto se prevé una planificación de un 
plan masa y un anteproyecto, además de los análisis macroeconómicos, de 
mercado, de localización, financieros. De igual manera, se busca empezar la 
preventa al mismo tiempo que los planos sean aprobados.  
Dentro de la construcción del proyecto se prevén 4 fases: Preliminares y 
cimentación, estructura, instalaciones y acabados. No existirá una etapa de post-
venta. Una vez construido el proyecto, se entrará en la fase de entrega de 
producto teniendo en cuenta elementos como escrituración, prueba de 
instalaciones y entrega del inmueble. 
 
 
 
TABLA 9.4 RIESGOS 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 20 de septiembre de 2014
FUENTE. Enrique Ledesma PMI 
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 Organización del Proyecto. 9.2.12
 
 
9.2.12.1 Organigrama de la Organización. 
 
 
 
 
 
GRAFICO 9.1 ORGANIZACIÓN 
TABLA 9.5 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 20 de eptiembre de 2014
FUENTE. Enrique Ledesma PMI 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 20 de septiembre de 2014
FUENTE. Juan Pablo Freire V. 
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 Aprobaciones. 9.2.13
 
 
_____________________     ________________ 
Patrocinador del Proyecto      Fecha 
 
 
 
 
_____________________     ________________ 
Director del Programa      Fecha 
 
 
 
 
_____________________     ________________ 
Director del Proyecto      Fecha 
 
 
 
 
_____________________     ________________ 
Equipo de Trabajo       Fecha 
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9.3 GERENCIA GENERAL DEL CATALINA ALDAZ OFICINAS. 
La gerencia del proyecto Catalina Aldaz Oficinas se realizará mediante los 
10 pasos descritos por el método TENSTEP: 
 
 
 
 
 
 Acta de Constitución. 9.3.1
GRAFICO 9.2 PASES DEL TENSTEP 
GERENCIA	
DE	
PROYECTO
Acta	de	
Constitución
Planificación	de	
los	interesados
Planificación	del	
alcance
Planificación	de	
Cronograma
Gestión	de	los	
Costos
Gestión	de	
Calidad
Planificación	de	
Recursos	
Humanos
Planificación	de	
Comunicaciones
Gestión	de	
Riesgos
Gestión	de	
Adquisiciones
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 23 de septiembre de 2014
FUENTE. PEMS 
PLANTILLA 9.1 PROCESOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 28 de septiembre de 2014
FUENTE. Enrique Ledesma PMI 
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El acta de constitución del proyecto Catalina Aldaz Oficinas se encuentra al 
principio de este capítulo. En éste se proponen los principales puntos a exponerse 
del proyecto, los cuales son estimados debido a que se entrega antes del plan de 
negocios y normalmente se tiene muy poca información de lo que será el 
proyecto. 
 
El Acta de Constitución del Catalina Aldaz Oficinas contiene: 
 
 Resumen ejecutivo del proyecto. 
 Visión general. 
 Objetivos del proyecto. 
 Alcance del proyecto.  
 Entregables producidos. 
 Organizaciones afectadas. 
 Estimación de esfuerzo. 
 Estimación de duración. 
 Estimación de costos del proyecto. 
 Riesgos del proyecto. 
 Enfoque del proyecto. 
 Organización del proyecto. 
 Aprobaciones. 
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 Planificación de los interesados. 9.3.2
Los involucrados en un proyecto son las personas o entidades que se verán 
afectadas de manera positiva y negativa por el proyecto. Es importante identificar 
a las personas afectadas para determinar la influencia que tendrían sobre el 
proyecto. 
 
 
 
 
 Planificación del Alcance. 9.3.3
TABLA 9.7 AFECTACIÓN EN LOS INTERESADOS 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 26 de septiembre de 2014
FUENTE. Enrique Ledesma PMI 
TABLA 9.6 PLANIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 
 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 23 de septiembre de 2014
FUENTE. Enrique Ledesma PMI 
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El alcance de un proyecto se trata de la subdivisión de los entregables en 
componentes administrables con el objetivo mejorar los costos y tiempo 
estimados, y facilitar la asignación de roles y responsabilidades. El alcance se 
utiliza para definir lo que está dentro de las fronteras del proyecto y lo que está 
fuera, y ha sido acordado por los integrantes del mismo.  
El alcance de este proyecto ha sido mostrado dentro del acta de constitución 
en las páginas anteriores. Una vez establecido el alcance valorado del proyecto, 
se realiza el EDT o WBS para organizar sus elementos. 
 
 
 
 
PLANTILLA 9.2 PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 28 de septiembre de 2014
FUENTE. Enrique Ledesma PMI 
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9.3.3.1 EDT. 
 
 
 
 
 
GRAFICO 9.3 EDT Catalina Aldaz Oficinas 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 23 de septiembre de 2014
FUENTE. Juan Pablo Freire V. 
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 Planificación de Cronograma. 9.3.4
 
Mediante el seguimiento del cronograma del proyecto, se puede realizar 
una planificación del tiempo de todas las fases. Para facilitar la visualización del 
cronograma se ha utilizado Project y se la puede visualizar en la siguiente 
imagen:  
 
PLANTILLA 9.3 PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 28 de septiembre de 2014
FUENTE. Enrique Ledesma PMI 
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IMAGEN 9.1 CRONOGRAMA GENERAL 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 27 de septiembre de 2014 
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IMAGEN 9.2 CRONOGRAMA FASE DE INICIACIÓN, FASE DE PLANIFICACIÓN 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 27 de septiembre de 2014 
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IMAGEN 9.3 CRONOGRAMA. FASE DE EJECUCIÓN 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 27 de septiembre de 2014 
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IMAGEN 9.4 CRONOGRAMA. FASE DE EJECUCIÓN 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 27 de septiembre de 2014 
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IMAGEN 9.5 CRONOGRAMA. FASE DE CIERRE 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 27 de septiembre de 2014 
PLAN DE NEGOCIOS  
ARQ. JUAN PABLO FREIRE V.   MDI 2013-2014  
230
 Gestión de los Costos. 9.3.5
Los costos del proyecto se dividen en costos directos, indirectos y costos del 
terreno. Dentro del Catalina Aldaz Oficinas, el gerente debe estar involucrado 
durante todas las fases del proyecto, el cual debe estimar, realizar, gestionar y 
controlar los costos. 
 
 
 
 
9.3.5.1 Costos Directos. 
 
TABLA 9.8 COSTOS DIRECTOS 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 03 de agosto de 2014
FUENTE. Juan Pablo Freire V. 
PLANTILLA 9.4 PROCESOS DE LA GESTIÓN DE COSTOS 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 28 de septiembre de 2014
FUENTE. Enrique Ledesma PMI 
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TABLA 9.9 COSTOS DIRECTOS 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 03 de agosto de 2014
FUENTE. Juan Pablo Freire V. 
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9.3.5.2 Costos Indirectos. 
 
9.3.5.3 Costo del Terreno. 
 
TABLA 9.10 COSTOS INDIRECTOS 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 03 de agosto de 2014
FUENTE. Juan Pablo Freire V. 
TABLA 9.11 COSTO DEL TERRENO 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 03 de agosto de 2014
FUENTE. Juan Pablo Freire V. 
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 Gestión de Calidad. 9.3.6
La gestión de calidad nos permite comparar el producto con uno similar que 
forme parte de la competencia. Según Kenneth Rose, la gestión de calidad se 
divide en cuatro componentes: 
 
 Planeamiento de calidad. 
 Control de calidad. 
 Aseguramiento de calidad. 
 Mejoras de calidad. 
 
 
 
 
De igual manera, este proceso de gestión nos permite establecer tres tipos 
de calidad, los cuales se deben tener en cuenta para calificar, controlar y mejorar 
el producto para satisfacer al cliente. 
 
 Calidad esperada. 
 
Es la calidad que el cliente supone que va a recibir cuando obtenga el 
producto, en este caso, el producto inmobiliario. Si es que el producto entregado 
no cumple con la calidad esperada, el cliente quedará insatisfecho. 
PLANTILLA 9.5 PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 28 de septiembre de 2014
FUENTE. Enrique Ledesma PMI 
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 Calidad específica. 
 
Es la calidad que los clientes solicitan dentro de su producto. Dentro del 
mercado inmobiliario, un ejemplo puede ser cuando un cliente solicita un 
determinado material de piso, o cuando se solicita un cambio dentro de los 
planos. La calidad específica logra cumplir con las expectativas del cliente, pero 
no logra superarlas. 
 
 Calidad de expectativas. 
 
Es la calidad que logra sorprender al cliente. Se da cuando el producto 
contiene un elemento que genere un efecto no esperado por el cliente. Dentro del 
proyecto Catalina Aldaz Oficinas, por ejemplo, puede ser el efecto de iluminación 
que generan los paneles de las fachadas en el interior del edificio, además del 
ahorro de energía que se utilizaría en ventilación. 
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9.3.6.1 Matriz de Calidad. 
 
 
 
 
 
TABLA 9.12 MATRIZ DE CALIDAD 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 27 de septiembre de 2014  
FUENTE. Enrique Ledesma PMI-PEMS 
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 Planificación de Recursos Humanos. 9.3.7
La gestión de recursos humanos incluye los procesos que organizan y 
gestiona el equipo que interviene en el proyecto. El equipo está compuesto por 
gente que tiene asignados los distintos roles y responsabilidades para completar 
el proyecto. 
 
 Planificación. 
Identifica, documenta y describe los roles y responsabilidades del equipo de 
proyecto. 
 
 Ejecución. 
Se refiere a la obtención de los recursos humanos para completar el proyecto. 
 
 Control. 
Se realiza un seguimiento a la producción de los integrantes del equipo de 
proyecto, para así resolver los problemas que se puedan dar durante las fases 
del mismo. 
 
 
 
 
 
PLANTILLA 9.6 PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN DE RRHH 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 28 de septiembre de 2014
FUENTE. Enrique Ledesma PMI 
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9.3.7.1 Matriz de necesidades de Talento Humano. 
 
9.3.7.2 Funciones y Capacidades del Personal. 
Un gerente del proyecto debe desarrollar varias funciones, desempeñar un 
rol del líder. Un gerente debe planificar, organizar y ejecutar acciones sobre las 
personas para guiarlas hacia el bien común del proyecto. 
El arquitecto diseñador tiene la función de crear un producto funcional, 
sustentable y sostenible. Además debe tener experiencia en el negocio de la 
construcción, para así lograr un producto construible que se encuentre dentro del 
presupuesto. 
El equipo de ingenieros debe estar capacitado para que el producto sea 
seguro y que todos sus elementos funcionen a la perfección. Al igual que el 
equipo de diseño, el equipo de ingenieros debe tener experiencia en la 
construcción. 
TABLA 9.13 MATRIZ DE NECESIDADES DE TALENTO HUMANO 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 27 de septiembre de 2014
FUENTE. Enrique Ledesma PMI 
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El ingeniero comercial tiene la función de desarrollar el plan de mercadeo 
para el producto, con precios y cronograma de venta con el objetivo de que los 
ingresos produzcan una ganancia a la empresa y a los interesados. 
El equipo de economistas, en el caso de Hospiplan, está encargado de 
diseñar un plan financiero para el funcionamiento y ejecución del proyecto. De 
igual manera, debe buscar los mecanismos de financiamiento necesario para la 
realización del producto. 
El equipo de abogados está encargado de controlar los aspectos legales del 
proyecto. 
 
 Planificación de las Comunicaciones. 9.3.8
La gestión de las comunicaciones se da por medio de recopilación, 
distribución, entre otras, para comunicar y receptar información dentro de la 
institución. El objetivo principal de esto es mantener la comunicación con todos 
los interesados del proyecto. 
 
 
 
PLANTILLA 9.7 PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 28 de septiembre de 2014
FUENTE. Enrique Ledesma PMI 
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TABLA 9.14 MATRIZ DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 
PROCESO CÓDIGO COMUNICADOR GRUPO RECEPTOR MEDIO DE COMUNICACIÓN
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Instituciones Gubernamentales
Instituciones Financieras
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Equipo del Proyecto
Promotor
Cliente
Promotor
Cliente
Promotor
Cliente
1.4.4 Escrituración
1.4.5 Entrega Formal del Producto
1.4.5 Entrega Formal del Producto
1.4.5 Entrega Formal del Producto
1.1.4 Acta de Constitución
1.1.4 Acta de Constitución
1.1.4 Acta de Constitución
1.1.4 Acta de Constitución
1.1.4 Acta de Constitución Archivo Digital e Impreso
Gerente de Proyecto
1.1.4 Acta de Constitución
1.1.3 Estudios Preliminares
1.1.3 Estudios Preliminares
1.1.3 Estudios Preliminares
1.1.3 Estudios Preliminares
1.2.1 Diseño Arquitectónico
1.2.2 Diseño Estructural
1.3.11 Instalaciones Eléctricas
1.3.10 Sistema Hidrosanitario
1.3.9 Instalaciones Especiales
1.2.2 Diseño Estructural
1.1.4 Acta de Constitución
1.1.4 Acta de Constitución
1.1.4 Acta de Constitución
Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
MATRIZ DE GESTIÓN DE COMUNICACION
Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Gerente de Proyecto
Acta de Entrega de Escrituras
Manual del Usuario
Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Plan de Gestión de Recursos Humanos
Plan de Gestión de Comunicaciones
Plan de Gestión de Riesgos
Plan de Gestión de Adquisiciones
Liquidación de Contratos
Acta de Entrega del Producto
Plan de Gestión de Calidad
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Especiales
Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Planos de Ingenierías
Presupuesto Referencial
Plan de Gestión de Alcance
Plan de Gestión de Cronograma
Plan de Gestión de Costos Archivo Digital e Impreso
Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
1.1.4 Acta de Constitución
Ingenieria Estructural Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Instalaciones Eléctricas Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Presupuesto Preliminar Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Planos Arquitectónicos Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Estudio de Suelos Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Anteproyecto Arquitectónico Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Acta de Constitución Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
Levantamiento Topográfico Gerente de Proyecto Archivo Digital e Impreso
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 Gestión de Riesgos. 9.3.9
Existen seis procesos que deben estar presentes en un proyecto por lo 
menos una vez. Estos, interactúan entre sí con el objetivo de gestionar los riesgos 
de un proyecto. 
 
 Planificar la gestión de riesgo. Este proceso se trata de enfocar, planificar y 
ejecutar las actividades de la gestión de riesgos. 
 Identificar los riesgos. Se trata de documentar los riesgos que puedan afectar 
al proyecto, y se los debe documentar. 
 Análisis cualitativo de los riesgos. Se clasifican los distintos riesgos 
dependiendo de su impacto dentro de proyecto. 
 Análisis cuantitativo. Se clasifican los distintos riesgos según el efecto que 
tendrían dentro del proyecto. 
 Planificación de respuesta al riesgo. Se desarrollan acciones para prever los 
riesgos y disminuir las amenazas de los mismos. 
 Seguimiento y control de riesgos. Una vez identificados los riesgos hay que 
realizar un seguimiento de los mismos, identificar nuevos riesgos y repetir los 
siguientes pasos si es que han aparecido nuevos dentro de las distintas fases 
del proyecto.  
 
 
 
 
PLANTILLA 9.8 PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 28 de septiembre de 2014
FUENTE. Enrique Ledesma PMI 
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En la siguiente tabla se pueden observar los riesgos externos a la empresa a los 
que podría estar expuesto el terreno.  
 
 
 
 Gestión de Adquisiciones. 9.3.10
La gestión de adquisiciones contiene los procesos necesarios para adquirir 
los bienes o servicios ofrecidos por las empresas; En el caso del proyecto tratado, 
el producto son las oficinas; para cumplir los objetivos acordados dentro del acta 
de constitución. Esta sección se la discute desde el punto de vista del cliente o 
consumidor.  
 
 
 
 
TABLA 9.15 RIESGOS DEL PROYECTO CATALINA ALDAZ OFICINAS 
PLANTILLA 9.9 PROCESOS DE LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 28 de septiembre de 2014
FUENTE. Enrique Ledesma PMI-PEMS 
Código RIESGO NIVEL (A/M/B) RESPUESTA PLAN DE CONTINGENCIA
R001 Mano de Obra No Disponible Alto Mitigar Tener equipos de personas entrenadas dentro de la 
empresa disponibles.
R002 Incremento en Costos Alto Mitigar Poner un porcentaje de imprevistos dentro del 
presupuesto.
R003 Retraso en el Cronograma Moderado Mitigar Tener en cuenta un tiempo de acolchonamiento 
dentro del cronograma.
R004 Falta de Proveedores Moderado Mitigar Tener a la mano mas de dos proveedores de 
materiales y maquinaria en la zona del proyecto.
R005 Materia Prima No Disponible Alto Mitigar Adquirir material en obra para preveer dicho 
riesgo.
R006
Entidad Bancaria Disminuye 
Financiamiento Alto Mitigar Investigar varias entidades financieras.
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9.3.10.1 Matriz de Adquisiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 9.16 MATRIZ DE ADQUISICIONES 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 28 de septiembre de 2014  
FUENTE. PMI Versión 5.0 – DHARMA Consulting 
PRODUCTO A ADQUIRIR CODIGO CONTACTO TIPO DE CONTRATO RESPONSABLE
Levantamiento Topográfico 1.1.3 Estudios Preliminares Base de Datos Contrato de Precio Fijo Gerente de Proyecto
Estudio de Suelos 1.1.3 Estudios Preliminares Base de Datos Contrato de Precio Fijo Gerente de Proyecto
Diseño Arquitectónico 1.2.1 Diseño Arquitectónico Base de Datos Contrato de Precio Fijo Gerente de Proyecto
Diseño Estructural 1.2.2 Diseño Estructural Base de Datos Contrato de Precio Fijo Gerente de Proyecto
Diseño Hidrosanitario 1.2.3 Diseño Hidrosanitario Base de Datos Contrato de Precio Fijo Gerente de Proyecto
Instalaciones Especiales 1.3.9 Equipos Especiales Base de Datos Contrato de Precio Fijo Gerente de Proyecto
Instalaciones Sanitarias 1.3.10 Instalaciones Sanitarias Base de Datos Contrato de Precio Fijo Gerente de Proyecto
Instalaciones Eléctricas 1.3.11 Instalaciones Eléctricas Base de Datos Contrato de Precio Fijo Gerente de Proyecto
Instalación de Paneles 1.3.8 Perfilería Base de Datos Contrato de Precio Fijo Gerente de Proyecto
Aluminio y Vidrio 1.3.8 Perfilería Base de Datos Contrato de Precio Fijo Gerente de Proyecto
Pisos y Contrapisos 1.3.5 Albañilería Base de Datos Contrato de Precio Fijo Gerente de Proyecto
Pintura 1.3.6 Acabados Base de Datos Contrato de Precio Fijo Gerente de Proyecto
Instalaciones de Mobiliario 1.3.7 Carpintería Base de Datos Contrato de Precio Fijo Gerente de Proyecto
Instalación de Puertas 1.3.7 Carpintería Base de Datos Contrato de Precio Fijo Gerente de Proyecto
MATRIZ DE ADQUISICIONES
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10 ASPECTOS LEGALES 
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10.1 INTRODUCCIÓN. 
El capítulo está destinado al análisis de los distintos aspectos legales que 
podrían intervenir durante el desarrollo y construcción del proyecto Catalina Aldaz 
Oficinas. Estos aspectos llegan a influenciar los costos, el cronograma valorado, 
el cronograma de ventas, entre otros elementos de un proyecto.  
Por este motivo, es necesario conocer la documentación legal que se 
requiere desde el inicio hasta la terminación del proyecto. Para éste capítulo, se 
ha solicitado ayuda a Leonardo Maldonado.  
 
10.2 OBJETIVOS. 
 Analizar todos los aspectos legales que intervienen en el proyecto inmobiliario 
Catalina Aldaz Oficinas. 
 
 Realizar seguimiento de dichos aspectos en las etapas de planificación, 
ejecución, comercialización y cierre del proyecto. 
 
 Metodología. 10.2.1
Para el desarrollo de este capítulo, utilizaremos la información y documentos 
legales específicos de este proyecto, proporcionados directamente por la empresa 
HOSPIPLAN. De igual manera, se usará aquella información aplicable de la clase 
Aspectos Legales de la Construcción, que fue dictada por la doctora Elena 
Barriga. 
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10.3 ASPECTOS LEGALES DEL EDIFICIO CATALINA ALDAZ OFICINAS. 
La empresa HOSPIPLAN Cía. Ltda. se ha dedicado desde 1980 a la 
consultoría, planificación y fiscalización de edificios principalmente de salud. 
Desde el 2001 incursionaron en la planificación, construcción y comercialización 
de todo tipo de proyectos de alta complejidad.  
HOSPIPLAN será la empresa encargada del proyecto Catalina Aldaz 
Oficinas en cuanto a la construcción y venta del mismo, en su búsqueda por 
entrar al negocio inmobiliario para expandir su producto y servicio. Sin embargo, 
la misma empresa contratará directamente a otros estudios profesionales, según 
la necesidad.  
Se firmará un contrato independiente con cada contratista, en los que se 
establece el valor a pagar por cada trabajo y la duración del mismo. Para el 
proyecto Catalina Aldaz Oficinas se contratarán estudios de diseño arquitectónico, 
ingeniería estructural, ingeniería eléctrica e ingeniería sanitara. De igual manera, 
la instalación de equipos especiales y paneles de las fachadas. 
 
 Obligaciones Laborales. 10.3.1
La empresa que se hace cargo de un proyecto inmobiliario, en este caso 
HOSPIPLAN, es responsable de cumplir de manera regular con todas las 
obligaciones de los empleados involucrados en el proyecto. Hay que tener en 
cuenta que los empleados involucrados, son tanto los empleados administrativos 
como los de obra. 
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Para mantenerse en regla con todas estas obligaciones, es importante 
revisar cuáles son la regulaciones de la ley de trabajo en nuestro país que 
determinan aspectos como salarios, horas de trabajo, IESS, entre otras 
obligaciones laborales. 
 
 
 
 
DIAGRAMA  10.2 ESQUEMA DE CONTRATACIÓN 
Re
lac
ión
	de
	de
pe
nd
en
cia
		
Ministerio	de	Relaciones	
Laborales	
Registro	de	contratos	
Legalización	de	contratos
Actas	de	finiquito
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
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DIAGRAMA  10.1 IESS 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
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• 8	horas	(40	semanales)Jornada	Ordinaria	
• 50%	adicional	por	cada	hora	extra	Jornada	Suplementaria
• 100%	adicional	por	cada	hora	extra	Jornada	extraordinaria	
DIAGRAMA  10.3 JORNADA LABORAL 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 28 de septiembre de 2014 
IESS
Décimo	tercero	y	cuarto	sueldo
15	días	de	vacaciones	
Fondos	de	reserva
Utilidades	15%
DIAGRAMA  10.4 REMUNERACIÓN 
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
Fecha. 28 de septiembre de 2014 
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En el caso del Catalina Aldaz Oficinas, el tipo de contrato para los 
trabajadores, tanto administrativos como de obra, será proporcionado por 
HOSPIPLAN. El contrato contiene información de antecedentes, tiempo de 
trabajo, remuneración, lugar de trabajo, cargo y una explicación de las leyes que 
competen tanto a la empresa como al trabajador para dicho trabajo.  
Los valores del pago de fondos de reserva no aplican para dicho proyecto ya 
que la construcción de la obra no se ha planificado por más de dos años. 
 
TABLA 10.1 OBLIGACIONES LABORALES DEL EMPLEADOR EN EL ECUADOR 
No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES
1 Celebrar Contrato de Trabajo
Periodo de Prueba
Contrato por Obra
Respeto Físico
Respeto Psicológico
4 Sueldo Justo Depende de Cargo
5
Asumir Porcentaje que Corresponde a Seguridad 
Social
11.15%
Suplementarias
Extraordinarias
7 Pagar Valores de Décimos Tercero y Cuarto
8 Pagar Fondos de Reserva No Aplica
9 Pagar Utilidades si la Empresa Tiene Beneficios
10 Período de Vacaciones Remuneradas 15 Días
11 Período de Licencia por Paternidad 10 Días
Pagar Horas Extras6
Afiliar al Trabajador al IESS2
OBLIGACIONES LABORALES  DEL EMPLEADOR EN EL ECUADOR
Trato Adecuado con los Trabajadores3
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
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 Obligaciones Tributarias. 10.3.2
Al igual que las obligaciones con los empleados, existen obligaciones  
tributarias que hacen referencia a la relación de la empresa con el Estado. Éstas 
deben cumplirse a tiempo y mantenerse en regla según lo que indica la ley 
tributaria del país.  
En éstas, se incluirán aquellos aspectos como declaración y pago del 
impuesto al valor agregado (IVA), del impuesto a la renta, declaración de 
retenciones, presentación de formularios que se especifican en la página Web del 
Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI). 
 
El cumplir tanto las obligaciones laborales como tributarias es 
indispensable para mantenerse dentro de los márgenes legales y evitar tener 
problemas con el desarrollo del proyecto, que podrían retrasarlo e incluso impedir 
su ejecución.  
DIAGRAMA  10.5 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
Institución	del	
Estado
SRI	
Retenciones
Retención	de	
renta	
Retención	de	iva	
Utilidades	
Municipio	de	
Quito	
Impuesto	predial	
Patente
Superintendencia	
de	Companías	
Informe	de	
gerencia	
Informe	de	
comisiario	
UAF
Formulario	de	
análisis	financiero	
ELAB.  Juan Pablo Freire V. 
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10.4 ASPECTOS LEGALES INFLUYENTES SEGÚN FASE DEL PROYECTO. 
Como hemos visto en los anteriores capítulos, el proyecto inmobiliario 
atraviesa varias etapas desde el inicio hasta su culminación. Cada una de ellas 
conlleva distintos aspectos legales a tomarse en cuenta para el correcto avance 
del proyecto. 
 
 Fase de Iniciación. 10.4.1
La etapa inicial del proyecto requiere analizar el bien inmueble para 
determinar qué tan viable es el proyecto. Estos factores son de carácter legal, 
arquitectónico y financiero; además, son aspectos básicos a tomar en cuenta si se 
busca evitar que el proyecto represente conflicto para la empresa constructora y 
para los demás involucrados que tomarán parte del mismo.  
Por este motivo, se deberán realizar estudios específicos que muestren las 
características del bien inmueble en el que se va a construir, y de esta manera se 
facilitarán también las siguientes etapas. Existen documentos propios del bien 
inmueble que permiten conocer sus características. 
 
10.4.1.1 Informe de Regulación Metropolitana. IRM 
El Informe de Regulación Metropolitana o IRM es un documento que el 
Municipio de Quito entrega según el número de predio y el número catastral, y 
que pertenece a un bien inmueble en específico. Éste informe brinda la siguiente 
información sobre el lote: 
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 Nombre del Propietario. 
 Ubicación. 
 Superficie. 
 Frente Mínimo. 
 Altura Máxima. 
 Afectaciones. 
 Posibles Usos del Terreno. 
 Coeficiente de Ocupación del Suelo en Planta Baja. 
 Coeficiente de Ocupación del Suelo Total. 
 
10.4.1.2 Certificado de Gravámenes. 
Un Certificado de Gravámenes es un documento que puede afectar a una 
propiedad de manera eventual. El documento es requerido normalmente por 
entidades privadas o por compradores a través del Registro de Propiedad para 
determinar si el bien inmueble posee limitaciones o gravámenes legales o 
financieros que impidan la utilización del mismo. Entre los gravámenes más 
comunes podemos encontrar:  
 
 Impedimentos Bancarios. 
 Hipotecas. 
 Embargos. 
 Reserva de Dominio. 
 Prohibición de Venta. 
 
 
Para solicitar el certificado de gravámenes es necesario llenar un formulario 
y presentar los documentos de la persona que consta como propietario del bien, 
así como la factura, título de propiedad del mismo o las escrituras de la propiedad. 
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 Fase de Planificación. 10.4.2
Durante la etapa de planificación, se realiza un plan de desarrollo del 
proyecto. Se determinan aquellos trámites legales que se deben realizar para que, 
al momento de la construcción, se puedan justificar todas aquellas acciones 
tomadas por la empresa constructora. La realización de estos trámites, permiten 
que el proyecto avance dentro del cronograma, sin complicaciones ni retrasos.  
 
 Escrituras. Documento de propiedad del lote, que incluye información del 
propietario y del terreno como tal. Este documento debe estar legalizado por 
un notario. 
 Pago del impuesto predial. El pago de este impuesto corrobora la posesión 
del inmueble y se debe realizar anualmente sin excepción.  
 Acta de registro de planos arquitectónicos. Los planos del proyecto deben 
entregarse en el Municipio, Colegio de Arquitectos y Cuerpo de Bomberos 
para que puedan ser revisados y aprobados según lo establecido por la 
ordenanza y las características específicas del bien. Para registrar 
correctamente los planos, se deberá entregar documentación adicional como 
el IRM, certificado de gravámenes, escrituras, certificados del CONESUP de 
los profesionales que tomarán parte del proyecto, planos arquitectónicos y de 
ingenierías firmadas, archivo digital del proyecto, pago del impuesto predial y 
croquis de ubicación.  
 Licencia de trabajos varios. Documento que permiten a la constructora 
realizar trabajos previos como limpieza del terreno, construcción de un 
cerramiento, colocación de vallas publicitarias, entre otros. 
 Licencia de construcción. Una vez entregados todos los documentos antes 
mencionados, se obtiene la licencia de construcción con la que se puede 
iniciar la ejecución del proyecto.  
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10.4.2.1 Estudios Específicos Iniciales. 
Existen características importantes de un proyecto que no se pueden 
conocer a través de estos documentos. Por este motivo, en la etapa inicial del 
proyecto, se deberán realizar estudios específicos que esclarezcan temas 
influyentes en la etapa de planificación.  
Para que un proyecto se pueda desarrollar con éxito, es importante conocer 
el mercado al que se va a entrar. Estos datos se especificarán al realizar un 
Estudio de Mercado. Se puede observar éste estudio en el capítulo 3 del plan de 
negocios. 
De igual manera, se necesita conocer si el proyecto producirá beneficio 
económico para el constructor y sea una buena inversión para los usuarios, 
entonces se debe analizar y entender un Estudio de Factibilidad Financiera, el 
cual se puede observar en el capítulo 7 del plan de negocios. 
Finalmente, se necesitan conocer las distintas redes que influirán en la 
planificación del proyecto como la red de alcantarillado, agua potable, electricidad 
y telefónica, para lo que se realiza un Estudio de Servicios Municipales. Una vez 
analizados estos aspectos, se podrá continuar a la fase de planificación en la que 
se pone en uso toda la información aquí conseguida.  
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 Fase de Ejecución. 10.4.3
Luego de haber presentado y tener en regla los documentos legales de 
aprobación del proyecto, se procede a la construcción del mismo. Esta etapa es 
de suma importancia ya que es en la que el proyecto se materializa. Por este 
motivo, debe realizarse con la mayor atención posible para que una vez que este 
haya empezado, pueda avanzar en base al cronograma y presupuesto.  
Mientras se construye el proyecto hay que tener los siguientes elementos 
que se deberán presentar o afrontar en su debido momento. 
 Inspecciones Municipales. La ejecución del proyecto debe mantenerse 
en regla y en cumplimiento de las normas de seguridad y construcción para 
que durante las tres inspecciones de ley, no se encuentren motivos que 
puedan detener inesperadamente su ejecución. Estas inspecciones son 
realizadas por el Municipio y se realiza en base a los planos entregados y 
aprobados. 
 
 Planos Modificatorios. Durante la ejecución de un proyecto es muy 
común que se deban realizar cambios por fuerza mayor o por temas que se 
determinan en sitio mientras la construcción avanza. Sin embargo, estos no 
deben llevarse a cabo sin antes modificar los planos y presentarlos para 
aprobación, el trámite se realiza de manera similar al de los planos 
originales, pero hay que hacerlos con anticipación.  
 
 Contratos con Proveedores y Empleados. A medida que la construcción 
avanza se contratarán diferentes proveedores y con ellos se firmará un 
contrato que determine los costos a pagar y los plazos de entrega. 
Asimismo se podrá controlar la calidad del trabajo y en caso de 
incumplimiento se revisará el contrato para poder determinar la sanción. De 
igual manera, si los contratos tanto con proveedores como con empleados 
cambiaran, se deberá revisar las condiciones y así evitar inconvenientes. 
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 Fase de Comercialización. 10.4.4
Una vez que la construcción del proyecto ha terminado, se procede a la 
comercialización del mismo. Para que la comercialización pueda realizarse con 
éxito, se necesita compromiso de ambas partes para que la transacción se realice 
de manera transparente Para garantizar el proceso de venta se realizará una 
promesa de compra venta y posteriormente se firmará el contrato de compra 
venta con el que se finaliza el proceso. 
 
10.4.4.1 Promesa de Compra Venta. 
La promesa de compra venta es un documento que funciona a manera de 
un contrato, que garantiza al cliente la compra de un bien inmueble determinado y 
se establecen ciertas reglas que impiden al vendedor ofrecerlo a alguien más. 
Dentro de este acuerdo se establecerá el precio y el  plazo que se tiene para 
poder materializar el negocio.  
Tanto el cliente como el vendedor presentan una garantía que demuestre el 
interés que tienen en el negocio. No obstante, es importante y obligatorio que ésta 
promesa de compra venta se realice ante un notario público. 
 
10.4.4.2 Contrato de Compra Venta. 
El contrato de compra venta es un documento legal en el cual se especifica 
el acuerdo bilateral entre vendedor y comprador de transferir un bien determinado 
a cambio del pago de una cantidad previamente acordada. La firma de este 
contrato es indispensable ya que es la única manera en la que se confirma el 
traslado de domino del bien inmueble.  
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El contrato de compra venta debe estar claramente redactado e incluir 
información específica. 
 Cosa. Especificar claramente el objeto material que está en venta. Son 
bienes o derechos que se encuentran dentro del mercado.  
 Precio. Es el valor que se le da a algo y que se pide se pague si es que se 
desea comprar. Este debe ser verdadero y justo. 
 Personas o partes. Son los involucrados en la transacción, en este caso el 
vendedor y el comprador. 
 Formales. Esto hace referencia a la legalidad del contrato, es decir, que 
este debe estar por escrito y detallando todos los aspectos antes 
mencionados para que de esta manera quede una prueba clara del 
proceso. 
 Validez. Se refiere a que cualquier persona con bienes propios puede 
disponer de ellos y venderlos, que cualquier persona con capacidad 
adquisitiva puede comprarlos y el consenso que es el acuerdo al que llegan 
para la adquisición 
 
 
 Fase de Cierre. 10.4.5
Una vez culminadas todas la etapas anteriores, se llega a la etapa de 
culminación en la que de igual manera se debe tomar en cuenta los procesos 
legales para que una vez que este proyecto se entregue y liquide, no existan 
disconformidades de ninguna de las partes que se ha involucrado durante las 
etapas previas. 
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En esta etapa, se comienza con la entrega formal de los departamentos a 
los dueños, para que ellos así mismo puedan realizar la escritura pública de bien 
inmueble y con esto se dé por terminada el cambio de propietario del mismo. De 
igual manera, se realiza las liquidaciones respectivas tanto a proveedores como 
empleados que han formado parte del proyecto, entregándoles todo lo acordado 
de manera inicial en el contrato.  
 
10.4.5.1 Actas de Entrega. 
Una vez terminada la obra, se procede a la firma de las actas de entrega, en 
las que se detalla las especificaciones y número de propiedad de las oficinas 
incluyendo también las bodegas y los parqueaderos correspondientes.  
Se indican los materiales que se han utilizado durante la construcción, las 
especificaciones e instrucciones de mantenimiento, las garantías que ofrecen los 
distintos proveedores de los equipos instalados, entre otros.  
 
10.4.5.2 Permisos de Habitabilidad. 
 
Como se ha mencionado a lo largo del capítulo, el Municipio de Quito y el 
Cuerpo de Bomberos, están en constante revisión del proyecto para que se 
construya según lo aprobado. Entonces al momento de culminar con el mismo, el 
Municipio da por terminado el proceso de control a través de la entrega del 
Permiso de Habitabilidad. 
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El permiso de habitabilidad es una autorización escrita para que el proyecto 
entre en servicio, y se pueda retirar la garantía entregada al inicio del proyecto. 
Asimismo, el Cuerpo de Bomberos revisará por última vez el sistema de 
prevención instalado en la edificación y comprobará que este coincida con los 
planos previamente aprobados. 
Una vez terminado este proceso de revisión, el Cuerpo de Bomberos 
procede con la entrega del permiso de habitabilidad. Una vez que ambos 
permisos sean entregados, el producto podrá ser entregado a los compradores.  
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11 CONCLUSIONES 
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11.1 ANÁLISIS MACROECONÓMICO. 
 
Según el análisis de los antecedentes históricos del país y de ciertos 
indicadores macroeconómicos, se puede determinar que el país está cruzando 
por un momento estable económicamente, por lo tanto, la situación del país es la 
indicada para el desarrollo de proyectos inmobiliarios públicos o privados.  
 
 Los antecedentes históricos del país muestran el estado político y 
económico al que llegó el país para caer en la peor crisis que ha cruzado, 
perdiendo su moneda.  
 
 Los antecedentes históricos del país demuestran como el dólar sustituyó 
de manera positiva al sucre, y brindó confianza tanto para la población 
del Ecuador como para el resto del mundo. 
 
 El análisis de los indicadores macroeconómicos demuestra que el país 
está pasando por un buen momento. Entre los indicadores, hay algunos 
de gran importancia que demuestran el crecimiento y el buen momento 
del mercado inmobiliario en la ciudad.  
 
 Un indicador macroeconómico es la opción de crédito ha crecido 
muchísimo los últimos años y permite el acceso a productos inmobiliarios 
de manera más fácil. 
 
 Otros indicadores macroeconómicos que demuestran esto son el PIB, 
que ha crecido de forma continua, la constancia de la inflación, y la 
disminución del Riesgo País, que muestran al Ecuador como una nación 
amigable para la inversión. 
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 Los proyectos estatales que se han identificado a lo largo del capítulo 
demuestran la gran inversión que se ha dado en la ciudad. Entre las 
obras que influyen en el sector inmobiliario está la mejora del transporte 
público y la construcción de nuevas vías.    
 
En conclusión, con la información de este análisis, se puede decir que el 
Ecuador es un país que cumple con las características suficientes para invertir en 
el sector inmobiliario y de la construcción. 
 
11.2 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN. 
 
 Los elementos morfológicos del terreno aportan de manera positiva al 
proyecto, permitiendo que sea factible su construcción y 
comercialización. 
 
 La localización tiene más ventajas que desventajas por lo que la 
construcción del proyecto es viable en este lugar. De igual manera, sus 
desventajas no afectan en gran proporción al proyecto ya que es un 
edificio de oficinas. 
 
 
 El entorno inmediato del proyecto goza de todos los servicios básicos,  
brinda seguridad a los usuarios del proyecto y permite el acceso a 
muchos equipamientos.  
 
El sector del proyecto está completamente consolidado y tiene pocos 
terrenos vacíos para la construcción. Por otro lado, existen muchos terrenos con 
viviendas unifamiliares, los cuales pueden convertirse en lotes para proyectos 
inmobiliarios. 
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11.3 ANÁLISIS DE COMPETENCIA. 
 
 Los competidores directos del proyecto son Uribe Y Schwarzkopf, 
Álvarez Bravo, Maldonado Fiallo Hnos., Mutualista Pichincha y ROS.  
 
 Entre los productos que se comercializa en las distintas empresas, el 
edificio Catalina Aldaz Oficinas ha recibido una de las más altas 
calificaciones según los elementos que contiene el edificio. 
 
 De los proyectos comparados, todos tienen un avance de ventas y se 
han empezado a construir y comercializar, mientras el edificio Catalina 
Aldaz empiece a hacerlo dentro de los próximos meses. 
 
 El producto arquitectónico del proyecto es analizado en el siguiente 
capítulo. En comparación con los otros proyectos, el Catalina Aldaz 
Oficinas es superior en varios aspectos a varios productos de la 
competencia.  
 
 El proyecto atrae a empresas que se ubican en un nivel socioeconómico 
clase B. 
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11.4 ANÁLISIS DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO. 
 
El proyecto Catalina Aldaz Oficinas responde a la demanda de espacios de 
oficina en el sector. Además brinda un estilo arquitectónico moderno, genera un 
impacto visual sobre el entorno que tiene predominancia de edificios de uso mixto. 
 
 El resultado del diseño arquitectónico del proyecto proporciona bienestar y 
confort a los usuarios. El tener espacios amplios en las oficinas permite la 
maximización y potenciación de su uso.  
 
 El proyecto brinda un espacio amigable para la ciudad a manera de una plaza 
pública y varios locales comerciales en la planta baja, brindándole una 
pequeña extensión para los peatones dentro del proyecto. 
 
 El Catalina Aldaz Oficinas ofrece un producto con acabados estándar, un 
amplio espacio verde para el uso común de los usuarios, oficinas de tamaño 
variado, amplias y cómodas que permiten optimizar el espacio.  
 
 La materialidad del proyecto permite una rápida construcción, además de 
generar pocos desperdicios. También, muchos de ellos permiten el ahorro en 
acabados ya que se muestra el material visto. Elementos como el tol perforado 
evitan que el proyecto reciba sol de manera directa, permitiendo el ahorro de 
energía.  
 
Se puede concluir que el proyecto Catalina Aldaz Oficinas cumple con la 
normativa del municipio, y con los parámetros a nivel de diseño y desarrollo 
arquitectónico y técnico. Además, el proyecto cumple con las necesidades del 
mercado.  
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11.5 ANÁLISIS DE INGENIERIAS DE COSTOS. 
 
 Según el análisis realizado dentro del capítulo, los costos totales del proyecto 
son de USD 2.758.787 dólares. Los costos directos corresponden al 70%, 
siendo el porcentaje más alto debido a los elementos destinados a la 
construcción.  
 
 El valor de mercado del terreno es de USD 689 el metro cuadrado según el 
análisis realizado mediante el método residual, mientras que la compañía lo 
compró a USD 508 dólares. 
 
 El análisis del costo por metro cuadrado es de USD 686 dólares,  valor que se 
ha determinado por la comparación entre Costos Totales y Área Bruta del 
proyecto. Este valor es importante para determinar la factibilidad de un 
proyecto.  
 
 No hay que dejar de lado que el presupuesto se lo hizo con los precios de 
mercado de julio del 2014, los cuales podrían cambiar durante este tiempo. 
 
 Los rubros del proyecto forman el 68% del costo total del proyecto. 
 
 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
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TABLA 11.1 COSTOS DIRECTOS 
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11.6 ESTRATEGIA COMERCIAL. 
 
 Se ha desarrollado para el Catalina Aldaz Oficinas un plan comercial basado 
en las 4 “p”. Producto, plaza, precio y publicidad.  
 
 Se ha generado una estrategia de posicionamiento y publicidad para el 
proyecto. Se ha generado un Slogan y un logo para generar una imagen al 
proyecto.  
 
 Se busca promocionar al proyecto mediante vallas, volantes, maquetas, 
revistas, en la prensa y en páginas WEB. 
 
 La estrategia de precio determina que el producto se podría vender a USD 
2090 el metro cuadrado, pero debido a retrasos del proyecto dentro del 
cronograma, estos precios han disminuido. A USD 1750 el metro cuadrado. 
 
 Mediante el análisis de los cronogramas teórico y real del proyecto se puede 
ver como difieren los flujos de ingreso, teniendo en cuenta que el valor de los 
ingresos será el mismo. 
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11.7 ANÁLISIS FINANCIERO. 
 El proyecto Catalina Aldaz Oficinas es, desde el punto financiero, 
completamente viable y rentable. Esto se ha demostrado a lo largo del capítulo 
mediante el análisis de elementos como flujos de caja, análisis del VAN y del 
TIR, sensibilidades, escenarios y flujo con apalancamiento. 
 
 El proyecto cumple con las perspectivas financieras del promotor. 
 
 En la Tabla 8.17 se observa claramente que el apalancamiento permite que el 
VAN crezca. Además, la inversión máxima necesaria disminuye un 72% con 
financiamiento de una entidad externa. 
 
 En la siguiente tabla se puede observar la sensibilidad del proyecto ante 
distintos escenarios: 
 
TABLA 11.2 RESÚMEN DE RESULTADOS ECONÓMICOS 
 
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
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TABLA 11.3 RESÚMEN DE SENSIBILIDAD 
  
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
Fecha. 15 de agosto de 2014  
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TABLA 11.4 VIABILIDAD DEL CATALINA ALDAZ OFICINAS 
  
ELAB. JUAN PABLO FREIRE 
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